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31 Johdanto
Opinnäytetyön tavoitteena on soveltaa prosessiajattelua asuinkerrostalojen LVI-suunnit-
telussa. Opinnäytetyössä tehdään pohjatyö prosessien luontiin asuinkerrostalojen LVI-
suunnittelun eri vaiheista, sekä luodaan LVI-suunnittelun ydinprosessit ja osaprosessit.
Yksittäiset ydinprosessit jaetaan prosessin vaiheisiin, osaprosesseihin, ja jokaiselle vai-
heelle määritetään tehtävän sisältö, tarvittavat lähtötiedot, prosessin vaiheissa käytettä-
vät työkalut, sekä lopputuote, joka prosessista saadaan ulos.
Tässä opinnäytetyössä keskitytään pääosin projektipäällikön osaprosesseihin. Ilman-
vaihtosuunnittelijan, lämmitys ja jäähdytyssuunnittelijan sekä vesi- ja viemärisuunnitteli-
jan osaprosesseja käsitellään tarkemmin muissa yritykselle tehtävissä opinnäytetöissä
Tällä hetkellä asuinkerrostalojen LVI-suunnittelun eri vaiheet ja niiden merkitys seuraa-
viin vaiheisiin on suunnittelijoille osittain epäselvää. Suunnitteluvaiheiden esittäminen
prosesseina auttaa suunnittelijoita ymmärtämään paremmin suunnitteluprojektin koko-
naisuuden ja suunnittelijoilla on parempi käsitys oman suunnitteluprosessin merkityk-
sestä seuraavaksi tulevan prosessin läpivientiin.
Suunnittelun läpivienti määrättyjen prosessien mukaan yhtenäistää työtapoja, auttaa ai-
kataulujen arvioinnissa, tuottaa asiakkaalle laadukkaampia ja tasalaatuisia suunnitelmia,
sekä vähentää ikäviä yllätyksiä suunnittelun aikana.
Kun asuinkerrostalojen LVI-suunnittelun jokaisesta vaiheesta on tehty omat prosessit,
on myös yksittäisten prosessien kehittäminen mahdollista. Suunnitteluprojektin ajankäyt-
töä on helpompi seurata ja havaita, mihin kulutetaan eniten aikaa eri prosesseissa. Niitä
prosesseja, joihin kuluu paljon aikaa, voidaan kehittää esimerkiksi parantamalla proses-
sissa käytettäviä työkaluja.
Haasteena on määritellä kaikki tarvittavat prosessit ja laatia suunnitelma, miten tässä
lopputyössä määriteltyjä prosesseja kehitetään ja tarkennetaan vastaamaan realistista
tilannetta. Opinnäytetyön haasteena on myös prosessiajattelun jalkauttaminen päivittäi-
seen suunnittelutyöhön.
42 Prosessiajattelu ja prosessijohtaminen
2.1 Prosessiajattelun historia
Prosessiajattelun juuret yltävät 1800–luvun loppupuolelle, kun teollistumisen seurauk-
sena oli kehitettävä johtamisoppeja. Kyseisellä aikakaudella oli tyypillistä, että johtajat
olivat harvoin tekemisissä työntekijöiden kanssa. Johto antoi työtehtävät, mutta ei mää-
ritellyt tarkemmin, miten työ tulisi tehdä. Standardisointia ei ollut ja työn suoritustavat ja
kestot vaihtelivat tekijän mukaan. Samaan aikaan paine massatuotantoon kasvoi, joka
toi tarpeen yksinkertaistaa ja tehostaa tuotantoa. [1.]
Frederick Winslow Taylor vastasi tähän tarpeeseen kehittämällä 1900-luvun alkupuolella
liikkeenjohdon menetelmän, jota myöhemmin kutsuttiin taylorismiksi. [2.]
Taylorin menetelmässä työtehtävät pilkotaan osiin, standardisoidaan ja etsitään tieteel-
lisillä menetelmillä tehokkain tapa suorittaa yksittäinen tehtävä. Taylorin menetelmässä
pyritään eroon ajatuksesta ”näin on aina tehty”. [2.]
Taylorismissa työntekijöille määritetään työtehtävä tekijän motivaation ja osaamisen mu-
kaan ja heitä koulutetaan kyseisen työtehtävän suorittamisessa. Tällä toimintatavalla ha-
lutaan saavuttaa paras mahdollinen tehokkuus työntekijästä. [2.]
Taylor halusi myös lisätä johtajien ja työntekijöiden välistä yhteistyötä. Johtajien tulisi
seurata työntekijän suorituksia ja antaa ohjeita. Seurannan perusteella johtajat voivat
määritellä tarpeellisia koulutuksia ja kehittää toimintatapoja yksinkertaisemmiksi. Taylo-
rin malli ei vielä itsessään ollut prosessijohtamista, mutta se johti organisaatioajatteluun
ja sitä kautta ajansaatossa myös prosessiajatteluun ja prosessijohtamiseen. [2.]
Vuonna 1985 Michael Porter esitti kirjassaan ”Competitive Advantage” konseptin arvo-
ketjusta. Porterin konseptissa keskitytään siihen, miten syötteet (input) muunnetaan
asiakasta palveleviksi tuotteiksi (output). Porterin arvoketju sisältää peräkkäisiä ja rin-
nakkaisia toimintoja. Toiminnot muodostavat kokonaisuuden, jonka päässä on asiak-
kaan tarpeen mukainen lopputuote. [3.]
Porterin esittämällä arvoketjulla oli suuri vaikutus prosessiajatteluun.
52.2 Mitä on prosessiajattelu ja prosessijohtaminen
Prosessi on ketju toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resurs-
seja. Prosessiajattelussa prosessi alkaa pääsääntöisesti asiakkaan tarpeesta ja päättyy
asiakkaan tarpeen tyydyttämiseen esimerkiksi tuotteen tai palvelun toimittamisella.
Prosessiajattelussa työ suunnitellaan siten, että erillisille työtehtäville määritellään loogi-
nen suoritusjärjestys. Toimiakseen prosessi tarvitsee syötteitä eli tietoja tai materiaaleja,
jotka jalostuvat prosessissa. Resurssit, eli toteuttajat, muuntavat prosessin aikana syöt-
teet tuotteiksi tai palveluiksi. [4.]
Prosessijohtamisessa on perusajatuksena johtaa toimintaa prosessien kautta. Esimer-
kiksi virheiden sattuessa ei ensisijaisesti etsitä virheen tekijää, vaan tutkitaan onko mää-
ritelty prosessi puutteellinen ja pitäisikö sitä kehittää, jotta tulevaisuudessa vastaavilta
virheiltä vältytään.
Määriteltyjä prosesseja mitataan erilaisin keinoin ja tulosten perusteella prosesseja ke-
hitetään.
Prosessien terminologialle ei ole täysin vakiintuneita käytäntöjä. Prosesseissa käytetään
nimikkeitä pää-, ydin-, osa-, avain- ja tukiprosessi. Terminologia on määriteltävä yhtei-
sesti yrityskohtaisesti.
Tässä opinnäytetyössä prosessit jaetaan kahteen eri ryhmään; Ydinprosesseihin ja nii-
den osaprosesseihin. Ydinprosessit ovat prosesseja, jotka alkavat asiakkaasta ja päät-
tyvät asiakkaaseen. Osaprosessit ovat ydinprosessin vaiheita, jotka tukevat ja luovat toi-
mintaedellytykset ydinprosesseille.
Ydinprosessit
Ydinprosessit ovat toistuvia tapahtumaketjuja, joilla on aina alku ja loppu. Ydinprosessi
tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, joka taas tuottaa yritykselle tulosta. Ydinprosessista saa-
tavan lopputuotteen vastaanottaa asiakas. [5.]
Ydinprosessien tunnistamisessa on neljä eri vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tunnis-
tetaan keskeiset asiakasryhmät. Toisessa vaiheessa tunnistetaan asiakastarpeet. Asia-
6kastarpeiden tunnistaminen voidaan suorittaa asiakashaastatteluilla sekä palauteky-
selyillä. Kolmanneksi tunnistetaan ydinprosessin alku sekä lopputulos. Neljännessä vai-
heessa tunnistetaan prosessin vaikuttavuus. [6.]
Osaprosessit
Osaprosessit ovat ydinprosessin vaiheita, jotka suoritetaan määrätyssä järjestyksessä.
Ne ovat suunnittelun sisäisiä prosesseja, jotka tukevat ja luovat toimintaedellytykset
ydinprosesseille. Osaprosessien toimivuus on kriittistä ydinprosessien toimivuuden ta-
kaamiseksi.
Ydinprosessin läpiviemiseksi tarvittavat osaprosessit täytyy tunnistaa. Ydinprosessissa
määritellään prosessin alku ja lopputulos, asiakastarpeet, sekä asiakasryhmät. Osapro-
sesseissa tulee tunnistaa toimenpiteet, joilla ydinprosessi saadaan vietyä alusta lop-
puun. Osaprosesseissa asiakas on yleensä organisaation sisäinen henkilö tai ryhmä.
Osaprosessin lopputuote siirtyy lähtötiedoksi organisaation sisällä seuraavalle työnteki-
jälle, jotta hän pääsee aloittamaan oman osaprosessinsa. Osaprosessille määritetään
tehtävän sisältö, tarvittavat dokumentit, työkalut, sekä lopputuote. [7.]
3 Prosessien nykytila ja tavoitetila
Asuinrakennusten LVI-suunnittelun vaiheet ja niiden sisällöt eivät ole täysin selkeitä
suunnittelijoille. Suunnitteluprosesseja ei ole määritelty ja suunnittelu etenee usein se-
kavassa järjestyksessä. Seuraaviin suunnitteluvaiheisiin siirrytään, vaikka edellinen on
vielä keskeneräinen. Tämä johtaa usein siihen, että suunnitelmiin tehdään myöhem-
mässä vaiheessa paljon korjauksia ja muutoksia. Tämä johtaa aikatauluongelmiin ja pro-
jektien taloudellisen kannattavuuden heikkenemiseen. Aikatauluongelmat aiheuttavat
usein ongelmakierteen. Kun yhden projektin aikataulu pettää, ei seuraavaa projektia
päästä aloittamaan oikeaan aikaan. Tämä taas aiheuttaa sen, että suunnittelussa kiireh-
ditään ja aloitetaan seuraavia suunnitteluvaiheita ennen kuin edellinen on valmis. Myös
suunnitelmien tarkistukset jäävät usein vajavaisiksi, sekä asiakkaan kanssa kommuni-
kointi ja eri suunnitteluvaiheiden suunnitelmien hyväksyttäminen jää tekemättä.
7Kun suunnittelusta puuttuu yhdessä tunnistetut prosessit ja niiden vaatimat työkalut sekä
mallisuunnitelmat, seurauksena on seuraavassa luetelmassa esitettyjä projektien nyky-
tilanteen ongelmia.
· Laatu vaihtelee.
· Läpimenoajat vaihtelevat.
· ennustettavuus heikkenee.
· Työtehtävät eivät ole vakioituja.
· Onnistumiset riippuvat yksittäisten henkilöiden suorituksista.
· Lopputuloksen taso on riippuvainen prosessin heikoimmasta suorituksesta
Opinnäytetyön tavoitteena on, että projektit on purettu prosesseiksi. Kaikki suunnittelu-
prosessit on tunnistettu ja niille on luotu selkeä rakenne ja järjestys. Prosessit suoritetaan
määrätyssä järjestyksessä ja jokaisen prosessin päätteessä on tarkastuspiste. Tarkas-
tuspisteen jälkeen siirrytään seuraavaan prosessiin. Jokaiselle prosessille on työka-
lunsa, jota kaikki käyttävät ja joita kehitetään keskitetysti.
Kun prosessit on tunnistettu ja yhteiset työkalut ovat kaikkien käytössä, prosesseista tu-
lee hallittuja. Tällöin yksittäisten prosessien ajankäytön mittaaminen helpottuu ja aika-
taulujen hallinta paranee. Yhdenmukaistettujen työsuoritteiden ansiosta seuraavan
luetelman mukaiset asiat mahdollistuvat.
· Tasainen laatu.
· Aikataulujen hallittavuus.
· Yksittäisten prosessien mittaaminen ja hukka-ajan tunnistaminen.
· Yksittäisten prosessien kehittäminen.
· Työkalujen kehittäminen keskitetysti.
· Henkilöriskin pieneneminen.
Kuvassa 1 on esitetty projektien nykytilanne ja tavoitetilanne.
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Kuva 1. Projektien nykytila ja tavoitetila.
94 Prosessien määrittäminen
LVI-suunnittelun tehtävät määritetään usein tilaajan tarjouspyynnössä olevan tehtävä-
luettelon mukaan. Asuinkerrostalohankkeissa käytetään usein asuntosuunnittelun tehtä-
väluetteloa RT 10-10827. Kyseinen tehtäväluettelo on laadittu nimenomaan asuntosuun-
nittelua varten ja on tässä mielessä parempi kuin esimerkiksi tehtäväluettelo TATE-12
tai TATE-18, jotka ovat laajempia kokonaisuuksia.
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelossa RT 10-10827 suunnittelutehtävät käsittää 8 eril-
listä kohtaa.
1. Tarveselvitys
2. Hankesuunnittelu
3. Luonnossuunnittelu
4. Toteutussuunnittelu
5. Rakennusaikaiset tehtävät
6. Käyttöön- ja vastaanottoon liittyvät tehtävät
7. Käytön aikaiset tehtävät
8. Erillistehtävät
Asuntosuunnittelun tehtäväluettelossa määritetään eri suunnitteluvaiheille tehtävät ja tu-
losteet. Tässä lopputyössä pyritään määrittämään suunnittelun ydinprosessit siten, että
ne ovat pääosin yhdenmukaiset asuntosuunnittelun tehtäväluettelon suunnitteluvaihei-
den kanssa.
Ydinprosesseja määritettäessä on myös syytä tarkastella aikaisempien asuntosuunnit-
teluprojektien työtuntimääriä ja niiden jakautumista projektin eri vaiheissa.
Tutkimalla Sitowise Oy:ssa asuinkerrostaloprojektien LVI-suunnitteluun kirjattuja työtun-
timääriä, voidaan selvittää, miten tuntimäärät jakautuvat suunnitteluvaiheiden suhteen.
Yrityksessä käytetään tuntikirjausjärjestelmää, jossa projektit voidaan jakaa osaprojek-
teiksi ja asuinkerrostalokohteet jaetaan usein kolmeen osaprojektiin; luonnossuunnittelu,
toteutussuunnittelu, työmaa-aikaiset tehtävät. Vertailuun on valittu yhdeksän erilaista
kohdetta, jotka ovat joko päättyneet tai juuri päättymässä. Projektien eri osaprojekteissa
käytetyt tuntimäärät ovat ladattu tuntikirjausjärjestelmästä ja esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Projektien tuntimäärät osaprojekteittain.
Kohde (projekti-
numero)
Luonnossuun-
nittelu (h)
Toteutussuun-
nittelu (h)
Työmaa-aikaiset
tehtävät (h)
Työmäärä yh-
teensä (h)
130346 87 660 130 877
140075 220 1200 200 1665
140305 970 3470 990 5280
150209 125 1000 247 1498
150801 40 270 35 460
150851 700 2750 1050 4500
161401 82 372 203 658
162025 132 890 480 1500
170560 340 600 400 1350
Laskemalla eri suunnitteluvaiheissa tehtyjen työtuntien keskiarvot ja vertaamalla niitä
kokonaistyömäärien keskiarvoon, saadaan hyvä arvio siitä, missä suunnitteluvaiheessa
tehdään minkäkin verran työtä. Taulukossa 2 on esitetty aiemmin valittujen yhdeksän eri
kohteen osaprojekteissa tehtyjen työtuntimäärien keskiarvot.
Taulukko 2. Työtuntien keskiarvot.
Luonnossuun-
nittelu
Toteutussuun-
nittelu
Työmaa-aikaiset
tehtävät
Työmäärä yh-
teensä
keskiarvo (h) 300 1246 415 1960
% kokonaistyö-
määrästä 15 % 64 % 21 %
Noin 15 % asuinkerrostalokohteen LVI-suunnitteluun käytettävistä työtuntimääristä käy-
tetään luonnossuunnitteluun, 64 % toteutussuunnitteluun ja 21 % kuluu rakennusaikai-
siin tehtäviin sekä käyttöön- ja vastaanottoon liittyviin tehtäviin.
Kyseistä tietoa voidaan hyödyntää prosesseja laadittaessa. Tuntikirjauksista voidaan
päätellä, että toteutussuunnitteluun käytetään suurin osa tunneista ja jotta toteutussuun-
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nittelua voidaan jatkossa tehostaa, on todennäköisesti kannattavaa pilkkoa toteutus-
suunnittelu useammaksi prosessiksi. Myös työmaa-aikaisien tehtävien osuus on yllättä-
vän suuri, joten siellä on varmasti potentiaalia tehostaa toimintatapoja.
4.1 Ydinprosessien tunnistaminen
Ydinprosessien tunnistamisessa on neljä eri vaihetta, joista kolme ensimmäistä vaihetta
käsittää keskeiset asiakasryhmät, asiakastarpeet ja prosessin alku- sekä lopputuloksen.
Tehtäväluettelossa määritetyt LVI-suunnittelun tulosteet ovat usein joko lähtötieto toisen
suunnittelualan suunnittelijalle tai tarvittava asiakirja rakennuttajalle. Tehtäväluettelosta
voidaan siis määritellä keskeiset asiakasryhmät, asiakastarpeet sekä prosessin lopputu-
los. Keskeiset asiakasryhmät ovat ne, jotka tarvitsevat tehtäväluettelon mukaisia tulos-
teita ja tulosteet itsessään ovat asiakastarpeita, ja lähtökohtaisesti myös prosessin lop-
putulos. Taulukossa 3 on esitetty ydinprosessin tunnistamisen vaiheet.
Taulukko 3. Ydinprosessin tunnistamisen vaiheet.
vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3
Keskeiset asiakas-
ryhmät Asiakastarpeet Ydinprosessin alku sekä lopputulos
alku lopputulos
• Asiakas 1 •Asiakkaan tarve
• Esim. asiakkaalta
saatu
• Tarpeen toimittami-
nen
lähtötieto tai toi-
meksianto
Ydinprosesseiksi voitaisi määrittää asuntosuunnittelun tehtäväluettelon RT 10-10827
pääkohdat 1–7, mutta asuinkerrostalojen LVI-suunnittelussa harvoin tilataan kaikkia teh-
täväluettelon mukaisia tehtäviä. Jotkut tehtäväluettelon pääkohdista eivät ole työmääril-
tään merkittäviä LVI-suunnittelussa ja osa pääkohdista on niin laaja-alainen, että niistä
on syytä laatia useampi ydinprosessi.
Tarveselvityksen sekä hankesuunnittelun tekee pääsääntöisesti tilaaja, eivätkä tehtävät
kuulu suunnittelusopimuksen mukaiseen perustehtäväkokonaisuuteen, joten LVI-suun-
nittelu aloitetaan pääsääntöisesti kohdasta 3, luonnossuunnittelu. [8.]
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Asuntosuunnittelun tehtäväluettelossa RT 10-10827 luonnossuunnittelu on jaettu kah-
teen vaiheeseen; ehdotusten laatimiseen (3.1), sekä luonnosten laatimiseen (3.2). Eh-
dotusten laatiminen sisältää LVI suunnittelun osalta LVIA-järjestelmäselvityksen ja luon-
nosten laatiminen sisältää teknisten tilojen tilantarpeiden määrittämisen, kunnallisten liit-
tymätietojen silvittämisen sekä alustavat hormisuunnitelmat.
Koska vaihe 3.1, ehdotusten laatiminen, on työmäärällisesti pieni kokonaisuus, määrite-
tään lähtökohtaisesti ydinprosessi koko luonnossuunnittelulle sisältäen kohdat 3.1 ja 3.2.
Toteutussuunnitteluun käytetään keskimäärin 64 % koko projektissa käytettävistä tun-
neista. Asuntosuunnittelun tehtäväluettelossa toteutussuunnittelu on jaettu neljään eri
vaiheeseen; 4.1 alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen, 4.2 rakennuslupa- ja
markkinointiasiakirjojen laatiminen, 4.3 suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten
ja 4.4 täydentävien suunnitelmien laatiminen.
Toteutussuunnitteluun käytetään valtaosa projektissa käytettävistä tunneista. Suunnitte-
luvaihe on laaja ja vaiheen aikana tulee useampia pisteitä, joissa LVI-suunnitelmia pitää
yhteen sovittaa ja hyväksyttää asiakkaalla. Toteutussuunnitteluvaihe on tästä syytä jaet-
tava useammaksi ydinprosessiksi.
Alustavia teknisiä suunnitelmia laadittaessa suunnitellaan ennalta määritetty ”perusker-
ros”. Peruskerros on asuinkerrostalon sellainen kerros, joka toistuu useassa kerrok-
sessa. Peruskerroksen suunnitelmien yhteen sovitus on äärimmäisen tärkeää asuinker-
rostalojen LVI-suunnittelun taloudellisen kannattavuuden kannalta. Jos peruskerrok-
sessa on virheitä, ne tulevat kopioitumaan kaikkiin muihinkin kerroksiin myöhemmässä
vaiheessa ja silloin joudutaan korjaamaan useampaa kerrosta yhden kerroksen sijaan.
Tehtäväluettelon kohdan 4.1 aikana lyödään monia suunnitteluasioita lukkoon ja hyväk-
sytetään asiakkaalla. Tästä syystä tehtäväluettelon kohta 4.1 määritetään yhdeksi toteu-
tussuunnittelun ydinprosessiksi.
Rakennuslupaan tarvittavia LVI-suunnitelmia ja asiakirjoja laaditaan jo luonnossuunnit-
teluvaiheessa sekä alustavia teknisiä suunnitelmia laadittaessa.  LVI-suunnittelija toimit-
taa rakennuslupaa varten liitoskohtalausunnon, energiaselvityksen, raitisilmasäleikköjen
ja vesikaton laitteiden sijainnit ja joissain tapauksissa LVI-järjestelmäkuvauksen. Myös
hormit on syytä olla rakennuslupaa hakiessa oikean kokoisia ja oikeilla paikoilla, jotta
pohjia ei tarvitse suuremmin muuttaa luvan hakemisen jälkeen.
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Tehtäväluettelon kohdan 4.2 tehtävät tehdään siis käytännössä kohtien 3 ja 4.1 aikana,
joten kohtaa 4.2 ei ole järkevää määrittää omaksi ydinprosessiksi, vaan se sisällytetään
aikaisempien prosessien tehtäviin.
Kohta 4.3, suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten on syytä alustavasti määrit-
tää ydinprosessiksi. Suunnitteluvaiheessa laaditaan erilaisten kerrosten suunnitelmat,
kopioidaan peruskerros ja laaditaan LVI-asiakirjat. Suunnitteluvaihe päättyy urakkalas-
kentavalmiuteen.
Kohta 4.4, täydentävien suunnitelmien laatiminen pitää sisällään pääasiassa reikäpiirus-
tusten laadinnan. Reikäpiirustukset ovat itsessään laaja kokonaisuus ja valtaosa rekla-
maatioista tulee reikäpuutteista tai virheellisistä reikien koroista. Tästä syystä kohta 4.4
on syytä määrittää ydinprosessiksi.
Rakentamisen aikaisiin, sekä käyttöönoton aikaisiin tehtäviin käytetään keskimäärin
21% koko projektissa käytettävistä tunneista. Rakentamisen ja käyttöönoton aikaisiin
tehtäviin sisältyy joitain suunnittelutehtäviä, kuten loppupiirustusten laadinta ja useim-
missa kohteissa kylpyhuonekaavioiden täydentäminen tapahtuu vasta, kun rakentami-
nen on jo aloitettu. Iso osa rakentamisen aikana käytetyistä tunneista kuluu työmaako-
kouksiin ja erilaisiin tarkastuksiin. Varsinaisia suunnittelutehtäviä on rakentamisen ai-
kana verrattain vähän. Määritetään ydinprosessi, johon sisällytetään tehtäväluettelon
kohdat 5 ja 6, eli rakennusaikaiset tehtävät sekä käyttöön ja vastaanottoon liittyvät teh-
tävät, sekä rakentamisen aikana mahdollisesti tehtävät erillistehtävät 8.1, 8.4 ja 8.5, jotka
sisältävät suunnittelua.
Ydinprosesseiksi määritetään lähtökohtaisesti seuraavat suunnitteluvaiheet:
· Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu
· Alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen
· Suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten
· Täydentävien suunnitelmien laatiminen
· Rakentamisen aikaiset tehtävät
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4.2 Osaprosessien tunnistaminen
Ydinprosessin suorittamiseksi tarvitaan osaprosesseja. Osaprosessit ovat ydinprosessin
vaiheita, jotka suoritetaan määrätyssä järjestyksessä. Ydinprosessissa määritellään pro-
sessin alku ja lopputulos, asiakastarpeet, asiakasryhmät sekä vaikuttavuus. Osaproses-
seissa määritetään toimenpiteet, joilla ydinprosessi saadaan vietyä alusta loppuun.
Asuinkerrostalokohteiden LVIAE-suunnittelutehtävät jakautuu lähtökohtaisesti seitse-
mään eri osa-alueeseen: Projektipäällikön tehtäviin, ilmanvaihtosuunnitteluun, vesi- ja
viemärisuunnitteluun, lämmitys- ja jäähdytyssuunnitteluun, automaatiosuunnitteluun,
energiasuunnitteluun, sekä projektiassistentin tehtäviin.
Jokaisella eri LVIAE-suunnittelun osa-alueella on omat osaprosessit, jotka suorittamalla
päästään haluttuun ydinprosessin lopputulokseen. Vaikka suunnittelutehtävät jakautuvat
seitsemään eri osa-alueeseen, usein projektissa on mukana vain 2–4 henkilöä kohteen
koosta riippuen. Tällöin yksi henkilö tekee useamman osa-alueen tehtäviä. Esimerkiksi
projektipäällikkö hoitaa myös ilmanvaihtosuunnittelun, tai vesi- ja viemärisuunnittelija
suunnittelee myös lämmitysjärjestelmät.
Prosessikaavion avulla pystytään esittämään tarvittavat osaprosessit, järjestämään pro-
sessit työn etenemisen kannalta oikeaan järjestykseen, sekä osoittamaan eri tehtävien
merkitykset toisten suunnittelijoiden tehtävien suorittamiseksi. Esimerkiksi projektipääl-
likkö hankkii suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot, joiden mukaan ilmanvaihtosuunnittelija
laskee alustavat ilmamäärät ja valitsee sopivat ilmanvaihtokoneet. Tämän jälkeen pro-
jektipäällikkö saa ilmanvaihtosuunnittelijalta konekoot lähtötiedoksi ilmanvaihtokonehuo-
neen mitoitusta varten. Prosessikaavioiden osaprosessien järjestyksen ja sisältöjen
määrittämiseksi on tehty yrityksen sisäisiä haastatteluja. [9.]
Prosessikaaviosta käy ilmi, mitä tehtäviä tulee tehdä, jotta päästään haluttuun ydinpro-
sessin lopputulokseen. Tämän lisäksi laaditaan tarkemmat kuvaukset yksittäisistä osa-
prosesseista. Kuvaukset sisältävät yksittäisten tehtävien sisällöt, tehtävän suorittami-
seen tarvittavat lähtötiedot, tehtävän suorittamiseen tarvittavat työkalut, sekä osaproses-
sin lopputuotteen. Osaprosessin lopputuote on usein lähtötietona seuraavaan osapro-
sessiin. Osaprosessien kuvaukset laaditaan jokaiselle suunnittelun osa-alueelle: projek-
tipäällikölle, ilmanvaihtosuunnittelijalle, vesi- ja viemärisuunnittelijalle, lämmitys- ja jääh-
dytyssuunnittelijalle sekä projektiassistentille.
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Tämän opinnäytetyön yhteydessä laaditaan osaprosessien kuvaukset projektipäällikön
tehtävistä. Kuvassa 2 on esitetty esitystapa osaprosessikaaviosta.
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Kuva 2. Ydinprosessin osaprosessit.
5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu
5.1 Ydinprosessi
Asuinkerrostalokohteiden LVI-suunnittelu aloitetaan luonnos- ja tilavaraussuunnittelulla.
Suunnittelu alkaa lähtötietojen keräämisellä. Suunnitteluun tarvittavat lähtötiedot kerä-
tään pääosin rakennuttajalta, arkkitehdilta ja rakennesuunnittelijalta, jotka ovat myös
keskeiset asiakasryhmät luonnos- ja tilavaraussuunnittelussa.
Keskeisillä asiakkailla on erilaisia asiakastarpeita. Rakennuttaja tarvitsee rakennuslu-
paan tarvittavia dokumentteja ja selvityksiä, kun muut suunnittelualat tarvitsevat lähtö-
tietoja omaan suunnitteluun. Prosessin lopputulos sisältää kaikki kyseisen ydinprosessin
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asiakastarpeet. Ydinprosessin alkupisteestä lopputulokseen päästään suorittamalla ky-
seisen ydinprosessin osaprosessit. Taulukossa 4 on esitetty ydinprosessin ”luonnos- ja
tilavaraussuunnittelu” määrittämisen vaiheet
Taulukko 4. Ydinprosessi: Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu.
vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3
Keskeiset asia-
kasryhmät Asiakastarpeet Ydinprosessin alku sekä lopputulos
alku lopputulos
•Rakennuttaja
• LVI-järjestelmäkuvauk-
set
• Lähtötietojen ke-
ruu
• LVI-järjestelmäkuvaus
ja liitoskohtalausunto
• kunnallisten liittymätie-
tojen
selvittäminen (liitoskoh-
talausunto)
– vesijohto
– jäte- ja sadevesiviemäri
– kaukolämpö
•Arkkitehti
• Teknisten tilojen sijain-
tien ja
• Arkkitehdin luon-
nokset
• Hyväksytyt hormi- ja ti-
lavaraussuunnitelmat
tilantarpeiden määrittä-
minen
• Hormien koot ja sijain-
nit
•Rakennesuun-
nittelija
• Hormien koot ja sijain-
nit
• Arkkitehdin luon-
nokset ja ontelo-
suunnat
• Hyväksytyt hormisuun-
nitelmat ja runkoreitit
• Runkoreitit ja suuret lä-
piviennit
Ydinprosessin tunnistamisen vaiheessa neljä arvioidaan prosessin vaikuttavuutta. Luon-
nos- ja tilavaraussuunnittelulla on erittäin suuri vaikutus suunnittelun jatkon kannalta.
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelussa määritetään lähtökohdat koko suunnittelulle. Jos
luonnossuunnittelussa jää määrittämättä tarvittavia lähtötietoja, tai tilavarauksia ja hor-
meja ei suunnitella valmiiksi, joudutaan näihin asioihin palaamaan myöhemmässä suun-
nitteluvaiheessa, jolloin on jo mahdollisesti edetty suunnittelussa väärään suuntaan
puutteellisten lähtötietojen takia. Tämä johtaa uudelleen suunnitteluun ja projektin talou-
dellinen kannattavuus heikkenee.
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5.2 Osaprosessit
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelun ydinprosessin lopputuloksena on hyväksytyt hormi-
ja tilavaraussuunnitelmat, LVI-tekniikan runkoreitit sekä liitoskohtalausunto. Prosessi-
kaavion mukaiset osaprosessit suorittamalla päästään haluttuun lopputulokseen.
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelussa suunnittelutyötä on pääasiassa projektipäälliköllä.
Pienemmissä kohteissa projektipäällikkö voi laatia kaikki luonnos- ja tilavarausvaiheen
laskelmat ja suunnitelmat, mutta suuremmissa kohteissa tehtävät voidaan jakaa eri
suunnittelijoille.
Ilmanvaihtosuunnittelija tekee alustavat ilmamäärälaskelmat ja koneajot, joiden mukaan
projektipäällikkö mitoittaa ilmanvaihtokonehuoneet ja hormien kanavakoot.
Vesi- ja viemärisuunnittelija tilaa liitoskohtalausunnot, laskee alustavat virtaama- ja pai-
nelaskelmat ja selvittää paineenkorotuksen tarpeen. Kun liitoskorot ovat tiedossa, vesi-
ja viemärisuunnittelija selvittää mahdolliset pumppaamotarpeet suunnittelemalla alusta-
vat viemärireitit rakennuksen ja liittymien välille.
Lämmitys- ja jäähdytyssuunnittelija hyväksyttää lämmönjakohuoneen sijainnin energia-
laitoksella ja määrittelee patterinousulinjojen ja mahdollisten jakotukkikaappien sijainnit
tilavaraussuunnitelmiin.
Lämmitys- ja jäähdytyssuunnittelija, vesi- ja viemärisuunnittelija sekä ilmanvaihtosuun-
nittelija suunnittelevat yhteistyössä alustavat runkoreitit.
Luonnos- ja tilavarausvaiheessa energiasuunnittelija laatii tarvittaessa alustavia laskel-
mia. Esimerkiksi jos tilaajalla on tahtotila käyttää porrashuoneissa huippuimureita ilman
lämmön talteenottoa, energiasuunnittelija tutkii vaikutukset E-lukuun.
Projektiassistentti laatii piirustusluettelon, muokkaa MagiCAD -projektin asetukset koh-
teen mukaisiksi.
Kuvassa 3 on esitetty luonnos- ja tilavaraussuunnitteluvaiheen osaprosessit.
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Kuva 3. Luonnos- ja tilavaraussuunnittelun osaprosessit.
Projektipäällikön osaprosessit
Luonnos- ja tilavaraussuunnitteluprosessissa projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektin
avaus, lähtötietojen kerääminen, teknisten tilojen tilavarausten laatiminen sekä hormi-
suunnitelmien laatiminen.
Projektin avaamisen yhteydessä projektipäällikkö kommentoi asiakkaalta saadun suun-
nitteluaikataulun ja määrittää tarvittavat resursoinnit aikataulun mukaiseksi. Lisäksi pro-
jektipäällikkö katsoo, että projektikansio on luotu.
Projektipäällikkö järjestää erillisen LVIA-lähtötietopalaverin asiakkaan kanssa. Palave-
rissa täydennetään lähtötietoluettelo ja sovittujen lähtötietojen perusteella laaditaan
LVIA-järjestelmäkuvaus. Projektipäällikkö järjestää sisäisen projektin aloituspalaverin,
jossa esitellään kohde, aikataulu ja resurssit, LVIA-lähtötiedot ja kohteen poikkeavuudet
ja haasteet.
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Seuraavassa vaiheessa projektipäällikkö laatii yhteistyössä muiden suunnittelijoiden
kanssa teknisten tilojen tilavaraukset. Ilmanvaihtokonehuone mitoitetaan ilmanvaihto-
suunnittelijalta saatavien lähtötietojen perusteella ja lämmönjakohuone putkisuunnitteli-
joilta saatavien lähtötietojen perusteella. Teknisten tilojen tilavaraukset lähetetään arkki-
tehdille.
Hormit suunnitellaan lähtötietopalaverissa määriteltyjen lähtötietojen, sekä ilmanvaihto-
suunnittelijan määrittelemien ilmamäärien ja kanavakokojen perusteella. Hormisuunnit-
telussa käytetään yrityksen hormisuunnitteluohjeita. Hormit yhteen sovitetaan arkkiteh-
din kanssa ja sijainnit ja koot hyväksytetään rakennesuunnittelijalla. Tarkastuspisteessä
varmistetaan, että tilavaraukset ovat yhdenmukaiset arkkitehtipiirustuksissa ja LVI-suun-
nitelmissa.
Kuvassa 4 on esitetty projektipäällikön osaprosessit luonnos- ja tilavaraussuunnittelun
aikana.
Kuva 4. Projektipäällikön osaprosessit luonnos- ja tilavaraussuunnittelussa.
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6 Alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen
6.1 Ydinprosessi
Alustavien teknisten suunnitelmien laatimiseen siirrytään, kun luonnossuunnittelun tar-
kastuspisteessä määritetyt kohdat on tarkastettu. Ydinprosessi aloitetaan projektipala-
verilla LVI-suunnitteluryhmän kanssa. Projektipalaverissa varmistetaan, että suunnitte-
luprosessi voidaan käynnistää ja suunnittelijoilla on kaikki tarvittava lähtötieto.
Ydinprosessin keskeiset asiakasryhmät ovat rakennuttaja, arkkitehti sekä sähkösuunnit-
telija. Arkkitehti ja sähkösuunnittelija tarvitsevat omaa suunnittelua varten lähtötietoja
LVI-suunnittelijoilta. Arkkitehti tarvitsee alakattoalueet, kotelointitarpeet sekä LVI-laittei-
den sijainnit. Sähkösuunnittelija tarvitsee alustavat LVI-laitteiden sähkötehotiedot sekä
sijainnit. Ydinprosessissa tuotetaan myös rakennuslupaa varten energiaselvitys.
Ydinprosessin tärkein lopputuote on peruskerroksen LVI-suunnitelmat. Ennalta määrite-
tyn peruskerroksen suunnitelmat yhteen sovitetaan muiden suunnittelualojen kanssa ja
hyväksytetään rakennuttajalla. Näin varmistutaan, että suunnittelu on edennyt lähtötie-
tomääritelmien mukaisesti ja suunnittelijat sekä tilaaja ovat yhtä mieltä suunnitteluratkai-
suista. Peruskerroksen suunnitteluratkaisut kopioidaan muihin kerroksiin myöhemmässä
vaiheessa ja sen jälkeen suunnitelmien korjaaminen on huomattavasti työläämpää.
Prosessilla on suuri vaikutus jatkosuunnittelun kannalta. Peruskerrosta suunniteltaessa
voidaan vielä vaihtaa suunnitteluratkaisuja ja hakea parhaita mahdollisia ratkaisuja. Pe-
ruskerroksen suunnitteluratkaisut vaikuttavat myöhemmin koko rakennuksen suunnitte-
luratkaisuihin, joten peruskerrosta suunniteltaessa tulee sopia ja yhteen sovittaa kaikki
suunnitteluratkaisut muiden suunnittelualojen ja tilaajan kanssa. Yhteen sovitettavia asi-
oita ovat mm. läpiviennit, tekniikan tarvitsemat alakatot ja koteloinnit, LVI:n ja sähkön
väliset ristiin vertailut ja raitisilmasäleikköjen sijainnit. Suunnittelua voidaan jatkaa vasta,
kun peruskerroksen ratkaisut ovat toimivia kaikilta osin ja hyväksytty tilaajan puolelta.
Taulukossa 5 on esitetty ydinprosessin ”alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen”
määrittämisen vaiheet.
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Taulukko 5. Ydinprosessi: Alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen.
vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3
Keskeiset asia-
kasryhmät Asiakastarpeet Ydinprosessin alku sekä lopputulos
alku lopputulos
• Rakennuttaja
• LVI-suunnittelun periaa-
teratkaisuiden tarkastus
• Arkkitehdin luon-
nokset ja LVI-järjes-
telmäkuvauksen
mukaiset suunnitte-
luperiaatteet
• Hyväksytyt perusker-
roksen LVI-suunnitel-
mat
• Arkkitehti
• Alakattoalueiden laa-
juudet ja korot
• Arkkitehdin luon-
nokset, joissa LVI-ti-
lavaraukset LVI
suunnittelijan mää-
ritysten mukaiset
• Alakattokorot ja kote-
lot arkkitehtisuunnitel-
missa• LVI-laitteiden sijainnit
•IV-säleiköt ja vesika-
ton LVI-laitteet arkki-
tehtisuunnitelmissa
• Sähkösuunnit-
telija
• LVI-laitteiden sijainnit ja
sähkötehotiedot, sekä
tekniikkareitit
• Arkkitehdin työpii-
rustukset
• Yhteen sovitettu pe-
ruskerros ja alustavat
laiteluettelot
6.2 Osaprosessit
Pienissä projekteissa projektipäällikkö voi suorittaa koko luonnossuunnitteluvaiheen,
mutta isommissa projekteissa viimeistään alustavia teknisiä suunnitelmia laadittaessa
koko suunnitteluryhmä aloittaa projektin suunnittelun.
Ilmanvaihtosuunnittelija laatii tarkennetut ilmamäärälaskelmat sekä määrittelee ilman-
vaihtokoneiden tunnukset ja sijainnit. Ilmanvaihtosuunnittelija lähettää ilmamäärälaskel-
mat, ilmanvaihtokoneiden tunnukset, sijainnit ja palvelualueet lähtötiedoiksi energia-
suunnittelijalle, automaatiosuunnittelijalle, sähkösuunnittelijalle, lämmityssuunnittelijalle
ja arkkitehdille.
Seuraavaksi ilmanvaihtosuunnittelija laatii ilmanvaihtopäätelaiteluettelon ja lisää projek-
tissa käytettävät päätelaitteet myös MagiCAD -projektitietoihin. Myös vesi- ja viemäri-
suunnittelija laatii kalusteluettelon vesikalusteista ja lisää käytettävät vesikalusteet Ma-
giCAD -projektitietoihin
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Lämmityssuunnittelija on saanut lähtötiedoiksi arkkitehtipohjat, rakenteiden U-arvot ja il-
manvaihtosuunnittelijan määrittelemät ilmamäärät. Lämmityssuunnittelija laatii lämpöhä-
viölaskelmat saamiensa lähtötietojen perusteella.
Kun projektiassistentti on käsitellyt arkkitehtipohjat ja määritellyt peruskerrokseen tulos-
tusalueet ja otsikkotaulut, voi ilmanvaihtosuunnittelija, lämmityssuunnittelija sekä vesi- ja
viemärisuunnittelija laatia peruskerroksen suunnitelmat.
Kuvassa 5 on esitetty alustavien teknisten suunnitelmien laatimisen osaprosessit.
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Sähkösuunnittelijalle
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Kuva 5. Alustavien teknisten suunnitelmien laatimisen osaprosessit.
Kun peruskerroksen suunnitelmat on tarkistettu ja ristiinvertailtu, määrittelee ilmanvaih-
tosuunnittelija raitisilmasäleikköjen ja ulospuhallushajottajien sijainnit ja lähettää ne ark-
kitehdille lähtötiedoksi. Vesi- ja viemärisuunnittelija laatii alustavan asemapiirustuksen.
Rakennusautomaatiosuunnittelija laatii alustavat automaatiokaaviot ja ilmanvaihtosuun-
nittelija, lämmityssuunnittelija ja vesi- ja viemärisuunnittelija laativat tarvittavat laiteluet-
telot. Automaatiokaaviot ja laiteluettelot lähetetään sähkösuunnittelijalle lähtötiedoksi.
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Energiasuunnittelija laatii energiaselvityksen rakennuslupaa varten ja lähettää sen asi-
akkaalle sekä arkkitehdille.
Projektipäällikön osaprosessit
Alustavia teknisiä suunnitelmia laadittaessa, projektipäällikön ensimmäinen osaprosessi
on projektipalaverin järjestäminen. Projektipalaveriin osallistuu projektin suunnittelu-
ryhmä ja palaverissa tarkastetaan, että suunnittelijoilla on kaikki tarvittava lähtötieto to-
teutussuunnittelun aloittamiseksi. Palaverissa käydään läpi uusimmat arkkitehtipohjat ja
mahdolliset luonnosvaiheen jälkeiset muutokset. Lisäksi käydään läpi edellisen vaiheen
toteutuneet tunnit, projektin taloudellinen tilanne, sekä kyseisen vaiheen resurssit.
Seuraavaksi projektipäällikkö tarkastaa suunnittelijoiden laatimat peruskerroksen LVI-
suunnitelmat. LVI-suunnitelmien tarkastuslista on jaettu suunnitteluvaiheiden mukaan,
siten että jokaisen ydinprosessin päätteeksi suunnitelmat voidaan tarkastaa kyseiselle
vaiheelle määrätyn tarkastuslistan mukaisesti. Peruskerroksen tarkastukselle on laadittu
oma tarkastuslista ja projektipäällikkö tarkastaa peruskerroksen LVI-suunnitelmat listan
mukaisesti ja merkitsee listaan tarkastetut asiat. Mahdolliset virheet ja puutteet projekti-
päällikkö merkitsee LVI-suunnitelmista otettuihin PDF-tulosteisiin, jonka jälkeen suunnit-
telijat korjaavat suunnitelmat.
Peruskerrosta suunniteltaessa voidaan vielä havaita tarvetta pienille hormimuutoksille.
Esimerkiksi huoneistoissa tapahtuvia kanavaristeilyjä voidaan välttää vaihtamalla hormin
kanavajärjestystä tai jos hormisuunnittelussa on esimerkiksi unohtunut keittiön viemä-
röinti, tulee puute esiin peruskerrosta suunniteltaessa ja puute saadaan korjattua.
Hormitarkennusten lisäksi projektipäällikkö lisää tilavaraussuunnitelmaan peruskerrok-
sen alakatto- ja kotelointitarpeet sekä niiden korot. Suunnitelmat lähetetään arkkitehdille,
jotta hän saa lisättyä alakatot ja kotelot omiin suunnitelmiinsa. Jos hormien sijainteja tai
kokoja joudutaan tässä vaiheessa muuttamaan, täytyy suunnitelmat lähettää myös ra-
kennesuunnittelijalle tarkastettavaksi.
Lisäksi projektipäällikkö laatii peruskerroksesta reikävaraussuunnitelman. Peruskerrok-
sen reikävaraussuunnitelma on syytä laatia jo tässä vaiheessa suunnittelua, jotta myö-
hemmässä vaiheessa ei tule yllätyksenä, jos joitain peruskerroksen läpivientejä ei voida
toteuttaa. Reikävaraussuunnitelma lähetetään rakennesuunnittelijalle hyväksyttäväksi.
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Kun peruskerroksen suunnitelmat ovat tarkastettu ja valmiit, projektipäällikkö lähettää
suunnitelmat muille suunnittelualoille, sekä tilaajalle kommentoitavaksi. Tämän lisäksi
projektipäällikkö lähettää alustavat laiteluettelot ja automaatiokaaviot sähkösuunnitteli-
jalle, raitisilmasäleikköjen ja ulospuhallushajottajien sijainnit arkkitehdille ja rakenne-
suunnittelijalle sekä energiaselvityksen arkkitehdille ja asiakkaalle.
Kun peruskerroksen kommentit on saatu, suunnittelijat tarkentavat peruskerroksen
suunnitelmia kommenttien mukaan. Tarkastuspisteessä projektipäällikkö tarkastaa, että
alakatot, kotelot, hormit, säleikköjen ja ulospuhallushajottajien sijainnit ovat yhdenmukai-
set arkkitehtisuunnitelmissa sekä LVI-suunnitelmissa.
Kuvassa 6 on esitetty projektipäällikön osaprosessi alustavien teknisten suunnitelmien
laatimisessa.
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TARKISTUSPISTE
-Tarkastus, että suunnittelijoilla on
kaikki toteutussuunnitteluun
tarvittavat lähtötiedot
-Uusimpien
arkkitehtisuunnitelmien/
tietomallin läpikäynti
suunnitteluryhmän kanssa ja
tehtävien jaot
-Projektiaikataulun ja resursointien
tarkastus
-Peruskerrosten LVI-suunnitelmien
tulosteet:
-LVI-lähtötietoluettelo
-Tietomallit
-Sähkösuunnitelmat
peruskerroksesta
-LVI-tarkastuslista
-PDF työkalu kommentointiin
-Solibri/TEKLA
-Ristiriidattomat peruskerroksen
LVI-suunnitelmat
- LVI-peruskerrosten suunnitelmien
tarkastus
-LVI-suunnitelmien ja lähtötietojen
ristiriidattomuuden tarkistus
-Suunitelmahuomiot- ja kommentit
PDF-muodossa
-Palautteen anto suunnittelijoille
-LVI-tilavaraussuunnitelma DWG-
muodossa uusimmalla
arkkitehtipohjalla
-Peruskerroksen LVI-suunnitelmat
-MagiCAD
-Tilavaraussuunnitelmat DWG-
muodossa
-Suunnittelun edetessä havaitut
hormitarkennustarpeet
-Peruskerroksen alakattojen ja
koteloiden lisääminen
tilavaraussuunnitelmaan
-Päivitettyjen
tilavaraussuunnitelmien (hormit,
alakatot ja kotelot) lähetys
arkkitehdille ja rakenteelle
-LVI-peruskerrokset DWG ja PDF
-Alustavat laiteluettelot ja
automaatiokaaviot
-Raitisilmasäleikköjen ja
ulospuhalluslaitteiden
sijaintipiirustus
-MagiCAD
-Reikäsuunnitteluohje
-Reikävaraussuunnitelma
peruskerroksesta
-Tilaajan hyväksymät/
kommentoimat peruskerrokset
-Peruskerroksen LVI-suunnitelmien
lähetys asiakkaalle ja muille
suunnittelualoille
-Lähtötietojen lähettäminen muille
suunnittelualoille
-Peruskerroksen ja runkolinjojen
reikätiedot rakennesuunnittelijalle
kommentoitavaksi
-LVI omatarkastuslista
-ARK suunnitelmat, joissa LVI
suunnittelijan määrittelemät
hormitarkennukset, alakatot ja
kotelot
-LVI-omatarkastuslista
-Yhteensovitetut ja asiakkaan
hyväksymät peruskerroksen LVI-
suunnitelmat
-Täydennetty LVI-omatarkastuslista
- Arkkitehtisuunnitelmien ja LVI
suunnitelmien yhdenmukaisuuden
tarkastus:
Kotelot ja alakatot
Säleiköt ja ulospuhallukset
Hormit
-Asiakkaalta saadut peruskerroksen
huomiot korjattu
Kuva 6. Projektipäällikön osaprosessit alustavien teknisten suunnitelmien laatimisessa.
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7 Suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten
7.1 Ydinprosessi
Suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten voidaan aloittaa, kun peruskerroksen
suunnitelmat ovat hyväksytty asiakkaan toimesta ja yhteen sovitettu muiden suunnitte-
lualojen kanssa. Arkkitehdin työpiirustusten pitää olla sellaiset, että tilamuutoksia ei enää
tule. Suunnitteluprosessin käynnistämiselle pyydetään hyväksyntä asiakkaalta, jolla var-
mistetaan, että kaikki tilaratkaisut yms. on hyväksytty asiakkaan puolelta ja urakkalas-
kentapiirustusten suunnittelu voidaan aloittaa.
Ydinprosessin keskeiset asiakasryhmät ovat rakennuttaja, arkkitehti, rakennesuunnitte-
lija sekä sähkösuunnittelija. Muiden suunnittelualojen asiakastarve on LVI-urakkalasken-
tasuunnitelmat suunnitelmien yhteen sovitusta varten. Rakennuttajan asiakastarve on
LVI-urakkalaskentasuunnitelmat urakan kilpailutusta varten. Ydinprosessi alkaa hyväk-
sytyistä peruskerroksen suunnitelmista, sekä arkkitehdin työpiirustuksista, jotka raken-
nuttaja on hyväksynyt ja antanut luvan aloittaa urakkalaskentasuunnitelmien laadinta ky-
seisillä arkkitehtisuunnitelmilla. Ydinprosessin lopputuloksena on muiden suunnittelualo-
jen kanssa yhteen sovitetut LVI-urakkalaskentasuunnitelmat.
Urakkalaskentasuunnitelmien virheettömyydellä on erittäin suuri vaikutus seuraavaan
suunnitteluvaiheeseen ja ennen kaikkea rakentamisen aikaiseen työmäärään. Jos urak-
kalaskentasuunnitelmat ovat onnistuneet, eikä tekniikan tai rakenteiden välisiä törmäilyjä
ole, on reikävaraussuunnitelmien laadinta huomattavasti nopeampaa. Jos reikävaraus-
suunnitelmia laadittaessa huomataan, että urakkalaskentasuunnitelmissa on paljon on-
gelmia törmäilyjen kanssa, joudutaan korjaamaan jo laadittuja urakkalaskentasuunnitel-
mia samalla, kun laaditaan reikävarauksia. Tämä voi johtaa siihen, että alakattokorkoja
joudutaan laskemaan, tai tekniikan reittejä joudutaan suunnittelemaan kokonaan uudes-
taan.
Tavoitteena on, että urakkalaskentasuunnitelmat käyvät sellaisenaan myös toteutus-
suunnitelmina. Jos urakkalaskentasuunnitelmissa on virheitä tai puutteita, niiden korjaa-
minen rakentamisen aikana on huomattavasti kalliimpaa, kuin käyttää suunnittelun ai-
kana tarvittava aika virheettömien suunnitelmien aikaansaamiseksi.
Kaikki suunnitelmamuutokset vievät myös enemmän suunnitteluaikaa, jos suunnitelmia
muutetaan rakentamisen aikana. Tällöin LVI-suunnittelija joutuu usein muuttamaan
myös reikävarausten sijainteja reikävaraussuunnitelmaan, rakennesuunnittelija joutuu
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tarkastamaan uudet läpiviennit rakenteista, elementtisuunnittelija joutuu suunnittele-
maan ne elementit uudestaan, joissa ei reikiä enää tarvita ja ne joihin reikiä lisätään.
Urakkalaskentasuunnitelmien virheettömyys on siis äärimmäisen tärkeää. Virheettö-
myys varmistetaan pääsuunnittelijan järjestämässä suunnitelmien yhteensovituspalave-
rissa.
Taulukossa 6 on esitetty ydinprosessin ”suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa var-
ten” määrittämisen vaiheet.
Taulukko 6. Ydinprosessi: Suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten.
vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3
Keskeiset asia-
kasryhmät Asiakastarpeet Ydinprosessin alku sekä lopputulos
alku lopputulos
• Rakennuttaja
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat urakan kil-
pailutusta varten
• Hyväksytyt perus-
kerrokset
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat
• Arkkitehti • LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat suunnitel-
mien yhteen sovitusta
varten
• Arkkitehdin työpii-
rustukset
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat yhteen
sovitettu muiden suun-
nittelualojen kanssa
• Rakennesuun-
nittelija
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat suunnitel-
mien yhteen sovitusta
varten
• Arkkitehdin työpii-
rustukset
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat yhteen
sovitettu muiden suun-
nittelualojen kanssa
• Sähkösuunnit-
telija
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat suunnitel-
mien yhteen sovitusta
varten
• Arkkitehdin työpii-
rustukset
• LVI-urakkalaskenta-
suunnitelmat yhteen
sovitettu muiden suun-
nittelualojen kanssa
• Automaatiokaaviot ja
laiteluettelot
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7.2 Osaprosessit
Kuten muutkin suunnitteluprosessit, myös suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa
varten alkaa projektipalaverilla. Projektipalaverissa käydään läpi tarvittavat lähtötiedot,
aikataulut ja taloudellinen tilanne.
Ilmanvaihto- ja putkisuunnittelijat aloittavat prosessin suunnittelemalla alimman kerrok-
sen. Runkolinjat ovat suunniteltu pääosin jo luonnossuunnitteluvaiheessa ja tekniikkarei-
tit tuodaan urakkalaskentasuunnitelmiin luonnossuunnitelmista. Alimman kerroksen
suunnittelu vaatii hyvää kommunikointia ja yhteistyötä LVI-suunnittelijoiden välillä. Ris-
teilyjä välttääkseen, suunnittelijoiden on sovittava keskenään tekniikan reiteistä ja ko-
roista. Viemärireitit kerroksen katossa on hyvä suunnitella ensimmäisenä, koska viemä-
reillä on vaikea väistää muuta tekniikkaa viemärikaatojen takia.
Kun alin kerros on suunniteltu, siirtyy ilmanvaihtosuunnittelija ja lämmityssuunnittelija eri-
laisten kerrosten suunnitteluun. Vesi- ja viemärisuunnittelija siirtyy asemapiirustuksen
suunnitteluun. Asemapiirustus ja pohjaviemärit tarvitaan usein jo muita suunnitelmia ai-
kaisemmin, jos maanrakennustyöt halutaan aloittaa nopealla aikataululla. Tämän jälkeen
vesi- ja viemärisuunnittelija siirtyy erilaisten kerrosten suunnitteluun.
Kun erilaiset kerrokset on suunniteltu, ilmanvaihtosuunnittelija ja vesi- ja viemärisuunnit-
telija suunnittelevat vesikaton sekä ilmanvaihtokonehuoneen. Suunnittelussa käytetään
luonnossuunnitteluvaiheessa laadittuja ulospuhallushajottajien sijainteja ja ilmanvaihto-
konehuoneen tilavaraussuunnitelmaa.
Samaan aikaan projektiassistentti kopioi peruskerroksen LVI-suunnitelmat vastaaviin
kerroksiin. Peruskerroksen kopiointi tehdään mahdollisimman myöhään. Tällä varaudu-
taan mahdollisiin muutoksiin arkkitehdin työpiirustuksissa.
Kun kaikki kerrokset on suunniteltu, LVI-suunnittelijat mitoittavat putkistot ja kanavistot.
Tämän jälkeen projektiassistentti tulostaa suunnitelmat PDF-muotoon ja projektipääl-
likkö tarkistaa suunnitelmat tarkastuslistan mukaisesti ja merkkaa virheet tai puutteet
PDF-suunnitelmiin. Samaan aikaan suunnittelijat viimeistelevät laiteluettelot ja automaa-
tiosuunnittelija laatii automaatiokaaviot. Kun kaaviot ja laiteluettelot on laadittu, suunnit-
telijat viimeistelevät tasokuvat projektipäällikön kommenttien mukaisesti.
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Kun projektipäällikkö on tarkastanut kaaviot ja laiteluettelot, projektiassistentti tulostaa
urakkalaskentasarjan ja se ladataan projektipankkiin yhteen sovitusta varten. Jos ky-
seessä on tietomallinnuskohde, laaditaan myös tietomalli ja se ladataan projektipankkiin.
Yhteen sovituksessa havaitut virheet tai puutteet korjataan ja urakkalaskentasuunnitel-
mat ovat valmiit ja voidaan siirtyä seuraavaan prosessiin.
Kuvassa 7 on esitetty urakkalaskentasuunnitelmien laatimisen osaprosessit.
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Mitoitukset
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jälkeiset
tarkennukset
Yhteensovituksen
jälkeiset
tarkennukset
Urakkalaskenta
paketin tulostus
yhteensovitusta
varten
Urakkalaskenta
paketin tulostus
ja lataus
projektipankkiin
Materiaalierittely
ja LVI-työselostus
O
SA
PR
O
SE
SS
I
PR
O
JE
KT
IP
ÄÄ
LL
IK
KÖ
O
SA
PR
O
SE
SS
I
IL
M
AN
VA
IH
TO
-
SU
U
N
N
IT
TE
LI
JA
O
SA
PR
O
SE
SS
I
VE
SI
-J
A
VI
EM
ÄR
IS
U
U
NN
IT
TE
LI
J
A
O
SA
PR
O
SE
SS
I
LÄ
M
M
IT
YS
-J
A
JÄ
ÄH
DY
TY
S-
SU
U
N
NI
TT
EL
IJA
O
SA
PR
O
SE
SS
I
PR
O
JE
KT
IA
SS
IS
TE
N
TT
I
O
SA
PR
O
SE
SS
I
RA
U
+E
N
E Automaatio- ja
kytkentäkaavioiden
tarkennukset
Laiteluettelotar
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kennukset ja
tehotiedot KL-
kaavioon
Suunnitelmien
viimeistely
Suunnitelmien
viimeistely
Suunnitelmien
viimeistely
Kommentit suunnittelijoille
Tarkastuspiste
Tarkastuspiste
Kuva 7. Urakkalaskentasuunnitelmien laatimisen osaprosessit.
Projektipäällikön osaprosessit
Urakkalaskentasuunnitelmia laadittaessa, projektipäällikön tehtävät alkavat projektipala-
verin järjestämisellä. Suunnitteluryhmän kanssa käydään läpi arkkitehdin työpiirustukset
ja tietomalli sekä projektin aikataulu ja resursoinnit.
Projektipäällikkö laatii LVIA-työselostuksen sekä materiaalierittelyn. Osalla rakennutta-
jista on käytössä oma LVIA-työselostus, joka usein sisältää myös materiaalierittelyn.
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Projektipäällikön tärkein osaprosessi on suunnitelmien tarkastaminen. Projektipäällikkö
tarkastaa kaikki LVIA-urakkalaskentasuunnitelmat tarkastuslistan mukaisesti, sekä te-
kee samalla ristiinvertailun muiden suunnittelualojen ja LVIA-suunnitelmien välillä.
Suunnitelmissa havaitut puutteet tai virheet käydään läpi suunnittelijoiden kanssa ja
suunnittelijat korjaavat piirustukset. Tämän jälkeen korjatut suunnitelmat tulostetaan ja
toimitetaan muille suunnittelualoille ja asiakkaalle suunnitelmien yhteen sovitusta varten.
Projektipäällikkö osallistuu pääsuunnittelijan järjestämään suunnitelmien yhteen sovitus-
palaveriin, jossa hän merkitsee suunnitelmiin mahdolliset suunnitelmaristiriidat. Jos
suunnitelmissa havaitaan ristiriitoja, yhteensovituspalaverissa sovitaan, miten ristiriidat
korjataan. Projektipäällikkö käy suunnitelmaristiriidat läpi LVI-suunnitteluryhmän kanssa,
ja suunnittelijat korjaavat tarvittavat asiat suunnitelmiin. Tämän jälkeen tulostetaan viral-
linen urakkalaskentasarja ja se toimitetaan asiakkaalle ja muille suunnittelualoille.
Kuvassa 8 on esitetty projektipäällikön osaprosessit urakkalaskentasuunnitelmien laati-
misessa
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-Ajantasainen suunnitteluaikataulu
tilaajalta
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-Resursoinnit tarkennettu
Valueframeen
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TARKISTUSPISTE
-Tarkastus, että suunnittelijoilla on
kaikki toteutussuunnitteluun
tarvittavat lähtötiedot
-Uusimpien
arkkitehtisuunnitelmien/
tietomallin läpikäynti
suunnitteluryhmän kanssa ja
tehtävien jaot
-Projektiaikataulun ja resursointien
tarkastus
-Rakennustapaseloste
-LVIA-lähtötietoluettelo
-LVIA-järjestelmäkuvaus
-Tasopiirustusten
piirrosmerkkiselitykset
-Word
-Muiden suunnitelmien kanssa
ristiriidattomat LVIA-työselostus ja
materiaalierittely
-Materiaalierittelypohjan ja LVI-
työselostuspohjan muokkaus
kohteeseen sopivaksi
-LVIA urakkalaskentapaketti PDF-
tulosteina
-Sähkösuunnitelmat PDF-tulosteina
-Rakennesuunnitelmat PDF-
tulosteina
-Mahdollinen yhdistelmämalli
-LVIA-tarkastuslista
-PDF
-Solibri/Tekla
-Korjatut
urakkalaskentasuunnitelmat
yhteensovitusta varten
-LVIA -
urakkalaskentasuunnitelmien
tarkastus ja kommentointi PDF
tulosteisiin
-Kommenttien läpikäynti
suunnittelijoiden kanssa ja
korjausten ohjeistaminen
-Korjattujen suunnitelmien lähetys
arkkitehdille ja tilaajalle
yhteensovitusta varten
-Yhdistelmämalli
-PDF tulosteet ristiriitojen
merkitsemistä varten
-PDF
-Solibri/Tekla
-Yhteensovitetut LVIA-
suunnitelmat urakkalaskentaa
varten
-Eri suunnittelualojen
suunnitelmien yhteensovitus
pääsuunnittelijan johdolla
-Suunnitelmaristiriitojen
merkitseminen suunnitelmiin ja
ristiriitojen läpikäynti LVI-
suunnitteluryhmän kanssa
-Suunnitelmaristiriitojen
korjauksien ohjeistus
suunnitteluryhmälle
-LVI omatarkastuslista
-LVI-omatarkastuslista
-Täydennetty LVI-omatarkastuslista
-Urakkalaskentapaketin tarkastus
-Yhteensovituksen ristiriidat
korjattu
-Piirustusluettelon mukaiset
suunnitelmat on tulostettu
Kuva 8. Projektipäällikön osaprosessit urakkalaskentasuunnitelmien laatimisessa.
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8 Täydentävien suunnitelmien laatiminen
8.1 Ydinprosessi
Täydentävien suunnitelmien laadinta voidaan aloittaa, kun urakkalaskentasuunnitelmat
ovat ristiriidattomat ja rakennesuunnittelijalta on saatu reikävaraussuunnitteluun tarvitta-
vat piirustukset. Ydinprosessin keskeisenä asiakasryhmänä on rakennesuunnittelija ja
arkkitehti. Täydentävän suunnittelun aikana laaditaan tarvittavat dokumentit LVI-suunni-
telmien viranomaishyväksyntää varten, täydennetään arkkitehdin kylpyhuonekaaviot
LVI-teknisin tiedoin sekä suunnitellaan LVI-tekniikan tarvitsemat reikävaraukset raken-
nesuunnittelijan reikäpiirustuksia varten. Ydinprosessin lopputuloksena on viranomaisen
hyväksymät LVI-suunnitelmat, rakennesuunnittelijan hyväksymät reikävaraussuunnitel-
mat sekä LVI-teknisin tiedoin täydennetyt kylpyhuonekaaviot.
Taulukossa 7 on esitetty ydinprosessin ”täydentävien suunnitelmien laatiminen” määrit-
tämisen vaiheet.
Taulukko 7. Ydinprosessi: Täydentävien suunnitelmien laatiminen.
vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3
Keskeiset asiakasryh-
mät Asiakastarpeet Ydinprosessin alku sekä lopputulos
alku lopputulos
• Rakennesuunnittelija
• LVI-reikävarauk-
set
• Rakenteen reikä-
kiertopohjat
• Mitoitetut LVI-reikä-
varaukset
• Arkkitehti
 • Kylpyhuonekaa-
viot
 • Arkkitehdin kylpy-
huonekaaviot
 • LVI-suunnittelijan
täydentämät kylpyhuo-
nekaaviot
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8.2 Osaprosessit
LVI-suunnitelmien viranomaishyväksyntää varten ilmanvaihtosuunnittelija laatii ilman-
vaihtokoneista SFP-taulukon ja vesi- ja viemärisuunnittelija KVV-laitteistoselvityksen.
Lämmityssuunnittelija lähettää energialaitokselle kaukolämpökaaviot, asemapiirustuk-
sen sekä lämmönjakohuoneen suunnitelmat. Projektiassistentti täydentää arkkitehdin
kylpyhuonekaavioihin tarvittavat LVI-tekniikat.
Työmäärältään suurin osaprosessi on LVI-reikävarausten lisääminen rakennesuunnitte-
lijan reikäpiirustuksiin. Tätä varten nimetään joko kyseisen projektin suunnitteluryhmästä
henkilö tekemään reikävarauksia, tai suunnitteluryhmän ulkopuolinen henkilö. Suunnit-
teluryhmän sisäinen henkilö laatii reikävaraukset nopeammin, koska kohde on tuttu.
Suunnitteluryhmän ulkopuolinen henkilö löytää usein helpommin mahdolliset suunnitel-
miin jääneet ristiriidat reikävarauksia suunniteltaessa, koska omille virheille tulee helposti
sokeaksi, jotka ulkopuolinen henkilö havaitsee. Reikävaraussuunnitelmia tehdään joko
tietomallia hyväksi käyttäen, jolloin reikävaraukset laaditaan 3d-objektein ja lähetetään
rakennesuunnittelijalle IFC-mallina, tai perinteisellä tavalla, jolloin käytetään 2d-reikä-
merkintöjä ja reikien koot ilmoitetaan mittatekstein. Reikävarauksiin merkataan myös tar-
vittavat palokatkot. Palokatkodetaljit saadaan rakennesuunnittelijalta ja reikävarauksiin
merkataan se detaljin numero, jota kyseisessä palokatkossa käytetään.
Reikävaraussuunnitelmia laadittaessa korjataan myös mahdolliset LVI-suunnitelmien
ristiriidat ja lopuksi tulostetaan LVI-suunnitelmat rakentamista varten (tuotantosuunnitel-
mat).
Kuvassa 9 on esitetty täydentävien suunnitelmien laatimisen osaprosessit.
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Täydentävien suunnitelmien laatiminen
Projektipalaveri Suunnitelmien leimausrakennusvalvontavirastossa
Reikäpiirustusten
tarkastus Tarkastuspiste
Ilmanvaihtokoneiden
SFP-taulukko Tarkastuspiste
KVV-laitteistoselvitys
Kylpyhuonekaavioiden
täydennys
Tarkastuspiste
TarkastuspisteLVI-reikävarausten ja palokatkojen määrittely
Leimatut suunnitelmat työmaalle
Reikäkuvat rakennesuunnittelijalle -> Rakennesuunnittelija kommentoi
Tarkastuspiste
Reikävarausten
tarkennukset
Rakennesuunnittelijalle
Kaukolämpökaaviot, asemapiirustus ja
lämmönjakohuoneen suunnitelmat
energialaitokselle
Tarkastuspiste
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Piirustusten
lataus
Lupapisteeseen
Tuotantosuunnitelmien
tulostus ja lataus
projektipankkiin
Kuva 9. Täydentävien suunnitelmien laatimisen osaprosessit.
Projektipäällikön osaprosessit
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu LVI-suunnitelmien hyväksyttäminen viranomaisella,
sekä reikäpiirustusten tarkastus. Suunnittelu päättyy pääosin täydentävään suunnitte-
luun, joten prosessin päätteeksi käydään suunnitteluryhmän kanssa projektipalaveri. Pa-
laverissa käydään läpi projektin positiiviset ja negatiiviset asiat, projektin taloudellinen
kannattavuus, sekä toteutuneet tuntimäärät suhteessa projektin alussa arvioituihin tunti-
määriin.
Kuvassa 10 on esitetty projektipäällikön osaprosessit täydentävien suunnitelmien laati-
misessa.
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PROJEKTIPALAVERI
02
SUUNNITELMIEN LEIMAUS
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-Tuntikirjaukset Valueframe
-Katelaskenta Valueframe
TY
Ö
KA
LU
T
-Valueframe
LO
PP
U
TU
O
TE -Pöytäkirja projektipalaverista
-Resursoinnit tarkennettu
Valueframeen
04
TARKISTUSPISTE
-Tehtävien jaot suunnittelijoille
-Projektin taloudellisen tilanteen
läpikäynti suunnitteluryhmän
kanssa
-Edellisen suunnitteluvaiheen
onnistumiset ja epäonnistumiset
-Projektiaikataulun ja resursointien
tarkastus
-Vesi ja viemärisuunnitelmat
-Ilmanvaihtosuunnitelmat
-Lämpösuunnitelmat (Espoo)
-Asemapiirustus (joissain
tapauksissa HSY:lle erillinen)
-SFP laskentataulukot
-KVV laitteistoselvitykset
-Ilmamäärätaulukot
-Lupapiste
-Kopiolaitokset
-Leimatut LVI-suunnitelmat
-Leimausajan varaus
rakennusvalvontavirastosta
-Tarkastus, että kaikki leimattavat
suunnitelmat on tulostettu tai
Lupapisteessä
-Suunnitelmien esittäminen
rakennusvalvontavirastossa
-Leimattujen suunnitelmien
toimitus työmaalle
-Rakennemalli ja/tai
reikäkiertopohjat
-Sähkömalli ja/tai tasopiirustukset
-LVI reikämalli ja/tai
reikävarauspiirustukset
-MagiCAD
-Solibri/Tekla
-Korjatut reikäpiirustukset
-LVI-reikävarausmallin/piirustusten
tarkastus
-Kommenttien läpikäynti
suunnittelijan kanssa
-Korjattujen suunnitelmien lähetys
rakennesuunnittelijalle/sovitun
reikäkierron mukaan
-Valmius työmaan käynnistymiseen
-LVI-suunnitelmat leimattu ja
toimitettu työmaalle
-Rakennesuunnittelija hyväksynyt
reikäpiirustukset
-Suunnittelun maksuerät laskutettu
Kuva 10. Projektipäällikön osaprosessit täydentävien suunnitelmien laatimisessa.
9 Rakentamisen aikaiset tehtävät
9.1 Ydinprosessi
Rakennuttaja kilpailuttaa rakennusurakan usein heti, kun urakkalaskentasuunnitelmat
valmistuvat. Jos urakoitsija löytyy nopeasti, rakentaminen aloitetaan nopealla aikatau-
lulla. Nopean aikataulun seurauksena rakentaminen saatetaan aloittaa ennen kuin täy-
dentävä suunnittelu on valmistunut. Etenkin reikävaraussuunnittelun keskeneräisyys
työmaan alkaessa voi aiheuttaa hankaluuksia ja viivästyksiä työmaalla. Joissain tapauk-
sissa pohjaviemärien ja rakennuksen ulkopuolisten viemärien korkoja joudutaan vielä
tarkentamaan reikävaraussuunnittelun yhteydessä. Anturoiden lävistykset eivät välttä-
mättä onnistu, tai viemärien läpiviennit ovat muista rakenteellisista syistä epäedullisissa
paikoissa. Optimaalisin tilanne työmaan käynnistämiseen on silloin, kun täydentävä
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suunnittelu on saatettu loppuun asti ennen kuin rakennustyöt alkavat. Aikatauluista joh-
tuen täydentävä suunnittelu ja rakentamisen aikaiset tehtävät saattavat kuitenkin limittyä
keskenään.
Rakentamisen aikaisten tehtävien keskeinen asiakas on rakennuttaja. Rakentamisen ai-
kana LVI-suunnittelija toimii rakennuttajan konsulttina LVI-teknisissä asioissa. Ydinpro-
sessi alkaa ensimmäisestä työmaakokouksesta ja päättyy kohteen vastaanottoon. Vas-
taanoton yhteydessä tarvitaan myös LVI-teknisin tiedoin täydennetty huoltokirja-aineisto,
LVI-loppupiirustukset, joihin on täydennetty suunnitelmista poikkeavat toteutustavat,
sekä energiatodistus, johon on päivitetty mitatut ilmanvaihtokoneiden SFP-luvut ja ra-
kennuksen ilmanvuotoluku.
Taulukossa 8 on esitetty ydinprosessin ”rakentamisen aikaiset tehtävät” määrittämisen
vaiheet.
Taulukko 8. Ydinprosessi: Rakentamisen aikaiset tehtävät.
vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3
Keskeiset asiakas-
ryhmät Asiakastarpeet Ydinprosessin alku sekä lopputulos
alku lopputulos
• Rakennuttaja •Työmaa- ja viranomais-
kokouksiin osallistumi-
nen
• Työmaakokous 1 • Kohteen vastaanotto
• Huoltokirja-aineisto
täydennetty LVI-tekni-
sin tiedoin
•Asennustapatarkastuk-
set
•LVI-urakoitsijoiden lisä-
ja muutostyötarjousten
tarkastaminen
• Loppupiirustukset ja
päivitetty energiatodis-
tus toimitettu raken-
nusvalvontaan
•Huoltokirjan täyden-
nykset
•Loppupiirustukset
•Päivitetty energiatodis-
tus
Ajallisesti rakentamisen aikaiset tehtävät on pitkäaikaisin prosessi, mutta työmäärälli-
sesti pyritään mahdollisimman pieneen työtuntimäärään. Laadukas ja ristiriidaton suun-
nittelu näkyy rakentamisen aikana siten, että suunnittelijan panosta ei enää tarvita työ-
maa-aikana.
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9.2 Osaprosessit
Rakentamisen aikana suunnittelijoilla on vain vähän, tai ei lainkaan tehtäviä. Vastuullisen
LVI-suunnittelijan on hyväksyttävä urakoitsijoiden esittämät materiaali- ja laitevalinnat.
Laitevalintojen tarkastuksia on suotavaa tehdä se suunnittelija, joka on kyseiset suunni-
telmat laatinut. Esimerkiksi urakoitsijan ilmanvaihtokonevalinnat tarkistaa ilmanvaihto-
suunnittelija ja lämmönjakokeskuksen tarkistaa lämmitys- ja jäähdytyssuunnittelija. Lat-
tialämmityskohteissa lämmitys- ja jäähdytyssuunnittelija tarkastaa myös lattialämmitys-
toimittajan laatimat lattialämmityssuunnitelmat.
Rakennusautomaatiosuunnittelija osallistuu automaatiopalaveriin, jossa käydään läpi
kohteen automaatiosuunnitelmat ja toteutus. Usein automaatiourakoitsija haluaa toteut-
taa joitain asioita eri tavalla, kuin on suunniteltu. Tällöin sovitaan suunnitelmien päivityk-
sistä ja kustannuksista tilaajan kanssa ja automaatiosuunnittelija päivittää suunnitelmat
vastaamaan toteutustapaa.
Rakentamisen aikana kohteeseen valitaan yritys, joka laatii kohteelle huoltokirjan. Huol-
tokirjan on oltava valmiina, kun kohde vastaanotetaan. Huoltokirjan laativa yritys lähettää
ohjeet eri suunnittelualoille siitä, mitä suunnitelmia ja tietoja huoltokirjaan tulee saada.
Projektiassistentti lähettää tarvittavat suunnitelmat ja tiedot huoltokirjakordinaattorille
sekä laatii tarvittaessa huoltokirjaan tarvittavia erikoissuunnitelmia, kuten paikantamis-
piirustukset.
Työmaan valmistumisen lähestyessä ilmanvaihtourakoitsija lähettää ilmanvaihtokonei-
den mitatut SFP-lukemat energiasuunnittelijalle ja pääurakoitsija lähettää rakennuksen
mitatun ilmanvuotoluvun. Energiasuunnittelija päivittää nämä tiedot energiatodistukseen
ja laatii energiatodistuksen käyttöönottoa varten.
Urakoitsijat lähettävät myös punakynäpiirustukset, joista käy ilmi suunnitelmista poikkea-
vat asennusreitit. Projektiassistentti päivittää LVI-suunnitelmat punakynäpiirustusten tie-
doilla ja laatii loppupiirustukset, jotka toimitetaan rakennusvalvontavirastoon.
Kuvassa 11 on esitetty rakentamisen aikaisten tehtävien osaprosessit.
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Rakentamisen aikaiset tehtävät
Työmaakokoukset ja viranomaisseurantakokoukset
OppimispalaveriAutomaatiopalaveriin osallistuminen jamahdolliset suunnitelmapäivitykset
Oppimispalaveri
Energiatodistus
käyttöönottoa varten
Työmaalle + asiakkaalle
Lämmönjakokeskuksen
tarkastus ja hyväksyntä
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Loppupiirustusten
laadinta ja lataus
Lupapisteeseen
Työmaalta mitatut SFP:t ja rakennuksen ilmanvuotoluvut
Huoltokirja-aineiston
laadinta
Urakoitsijoiden punakynät
Huoltokirjakordinaattorille
Hormien tarkastus,
materiaalien ja laitteiden hyväksynnät
Oppimispalaveri
Toimintakokeet
ja
Suunnittelijan
tarkastuskierros
IV-koneiden koneajojen
tarkastus
Mahdolliset
lattilämmityssuunnitelmien
tarkastukset
Oppimispalaveri
Oppimispalaveri
Huoltokirjan laadintaohjeet huoltokirjakordinaattorilta
Tarkastusasiakirjan
mukaiset
katselmoinnit
KVV / IV
vastaanotto
Kuva 11. Rakentamisen aikaisten tehtävien osaprosessit.
Projektipäällikön osaprosessit
Projektipäällikön tehtävät rakentamisen aikana alkaa ensimmäisestä työmaakokouk-
sesta. Ensimmäinen kokous pidetään usein heti, kun urakoitsija on valittu. Ensimmäi-
sessä kokouksessa käydään läpi hankkeen osapuolet, työmaan aikataulu, suunnitteluti-
lanne, työturvallisuusasiat, laadunvarmistus, kosteudenhallinta, urakoitsijoiden esittämät
asiat, asiantuntijoiden esittämät asiat, rakennuttajan esittämät asiat, sekä tilaajan esittä-
mät asiat.
Työmaan käynnistymisen jälkeen projektipäällikkö tai muu suunnittelija osallistuu noin
kerran kuukaudessa työmaakokouksiin. Työmaakokouksien yhteydessä käydään työ-
maakierros, jonka aikana katselmoidaan LVI-malliasennukset. Pääurakoitsija ylläpitää
tarkastusasiakirjaa, johon suunnittelijat kirjaavat tarkastetut ja hyväksytyt malliasennuk-
set.
Kun LVI-asennukset ovat käynnistyneet työmaalla, urakoitsija järjestää rakennusvalvon-
nan KVV-IV aloituspalaverin. Aloituspalaverissa käydään läpi rakennushankkeen kes-
keiset osapuolet, hankkeen pääpiirteet, LVI-suunnitelmatilanne, muiden suunnitelmien
tilanne, toimenpiteet rakennustyön laadusta huolehtimiseksi, työmaajärjestelyt ja työ-
maan tilanne, taloteknisten töiden aloittamisen edellytykset sekä tulevat viranomaiskat-
selmukset.
37
Kun rakennustyöt lähestyy loppua, järjestää urakoitsija toimintakokeet. Projektipäällikkö
tai automaatiosuunnittelija osallistuu toimintakokeisiin ja katsoo, että laitteet toimivat
suunnitellun mukaisesti. Toimintakokeet tehdään kaikille LVIA-järjestelmille ja toiminta-
kokeisiin osallistuvan suunnittelijan on syytä valmistautua toimintakokeisiin tarkasta-
malla, mitkä kaikki asiat toimintakokeissa tulee tarkastaa.
Ennen vastaanottoa projektipäällikkö suorittaa kohteessa suunnittelijan kierroksen.
Suunnittelijan kierroksella tarkastetaan, että kaikki asennukset ovat tehty suunnitelmien
mukaisesti. Puutteet ja suunnitelmista poikkeavat asennukset kirjataan pöytäkirjaan ja
annetaan tiedoksi rakennuttajalle sekä urakoitsijalle. Urakoitsija korjaa mahdolliset puut-
teet sovitussa aikataulussa.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomai-
nen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi. Talotekniikan vas-
taanottotarkastus suoritetaan ennen muiden rakennustöiden vastaanottoa. Viranomai-
nen tarkastaa, että kohteen talotekniikka-asennukset ovat valmiit ja tekniikka toimii oi-
kein ja turvallisesti, jotta rakennus voidaan ottaa käyttöön.
Ennen viranomaisen tarkastusta projektipäällikkö tarkastaa, että ilmanvaihto- ja putkiura-
koitsijan luovutuskansiot sisältävät kaikki tarvittavat tuotetiedot, käyttö- ja huolto-ohjeet,
mittauspöytäkirjat, säätöpöytäkirjat, painekoepöytäkirjat, palopeltien asennustodistukset
jne. Lisäksi projektipäällikkö katsoo, että energiatodistuksen laatija on saanut pääura-
koitsijalta mitatut ilmanvuotoluvut, sekä ilmanvaihtourakoitsijalta ilmanvaihtokoneiden
SFP-luvut tietoonsa ja päivittänyt energiatodistukset käyttöönottoa varten.
Myös LVI-loppupiirustusten tulee olla toimitettuna rakennusvalvontaan kohteen vastaan-
oton aikoihin. Projektipäällikkö huolehtii, että urakoitsijat ovat lähettäneet tarvittavat pu-
nakynäpiirustukset, joihin on merkattu suunnitelmista poikkeavat toteutustavat ja että
poikkeavat toteutustavat on viety suunnitelmiin. Päivitetyt suunnitelmat päivitetään lop-
pupiirustuksiksi ja toimitetaan rakennusvalvontaan.
Projektin päätteeksi projektipäällikkö järjestää oppimispalaverin suunnitteluryhmälle.
Koska työmaa-aika on pitkä ja suunnittelu on saattanut pääosin tapahtua jo muutama
vuosi ennen työmaan päättymistä, on syytä pitää yksi oppimispalaveri heti suunnittelun
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päättyessä ja toinen työmaan päättyessä. Työmaan päättyessä pidetyssä oppimispala-
verissa voidaan käydä läpi asioita, joita ei voitu toteuttaa suunnitelmien mukaisesti ja
pohtia, pitäisikö suunnitteluratkaisuja muuttaa näiltä osin.
Oppimispalaverissa käydään läpi projektin onnistumiset ja epäonnistumiset, projektissa
käytetyt tunnit verrattuna projektin alussa resursoituun tuntimäärään, sekä projektin ta-
loudellinen kannattavuus.
Tämän lisäksi projektipäällikkö selvittää tuntikirjauksista, mihin ydinprosesseihin ja
ydinprosessien osaprosesseihin on käytetty minkäkin verran tunteja. Näitä tuntikirjauksia
hyödynnetään prosessien kehittämisessä.
Kuvassa 12 on esitetty projektipäällikön rakentamisen aikaisten tehtävien osaprosessit.
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-Hormitoimittajan tuotantopiirustukset
hormeista
-LVI urakoitsijoilta kaikkien käytettävien
materiaalien tuotetiedot,
tyyppihyväksyntätiedot (VTT), CE-
merkinnät
-Lisäksi kaikkien käytettävien laitteiden ja
kojeiden tiedot. Mm. koneajot,
venttiiliarvot yms.
TY
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-PDF
-MagiCAD
-Excel
-Työmaalla täytettävä
koontiasiakirja
LO
PP
U
TU
O
TE
-Hyväksytyt hormitoimittajan
tuotantokuvat
-Hyväksytyt tuotteet ja materiaalit
-Materiaalihyväksyntä -koontiasiakirja
täydennetty työmaalla
04
KVV/IV VASTAANOTTO
-Tarkastetaan, että hormitoimittajan
tuotantopiirustukset ovat ristiriidattomat
LVI-suunnitelmiin verrattuna
-Tarkastetaan, että urakoitsijoiden
valitsemat laitteet ovat suunnitelmien
mukaisia, tai vastaavia
-Tarkistetaan, että käytettävät tuotteet
ja materiaalit ovat tyyppihyväksyttyjä ja
CE-merkittyjä
-Tarkastusasiakirja
-Mahdolliset detaljipiirustukset
-Työmaalla täytettävä
tarkastusasiakirja
-Luettelo tarkastettavista
asennuksista
-Hyväksytyt malliasennukset
-Tarkastusasiakirjan kaikki kohdat
kuitattu KVV/IV vastaanotossa
-Työmaakokousten yhteydessä
tehtävät tarkastusasiakirjan
mukaiset katselmukset
-Tarkastusasiakirjan kuittaukset
työmaalla
-Automaatiokaaviot ja selosteet
-LVI-suunnitelmat tabletilla
-Puutelistapohja
-Luettelo toimintakokeissa
tehtävistä tarkastuksista
-Pohja puutelistaa varten
-Urakoitsijan laatiman
toimintakoeraportin hyväksyntä
-Suunnittelijan puutelista lähetetty
asiakkaalle ja urakoitsijoille
-Toimintakokeisiin osallistuminen
-Suunnittelijan kierros kohteessa,
jossa tarkistetaan, että kaikki on
valmista KVV/IV vastaanottoa
varten ja asennukset on tehty
suunnitelmien mukaan
-Puutelistan kirjoitus
keskeneräisistä asennuksista ja/tai
suunnitelmista poikkeavista
asennuksista
-KVV ja IV urakoitsijoiden
luovutuskansioihin tulevat
mittauspöytäkirjat
-PDF
-Listaus luovutuskansioiden
tarvittavasta sisällöstä
-Kaikki asiakirjat kuitattu
-Loppupiirustukset leimattu
-KVV/IV vastaanottotarkastus
hyväksytty
-Rakennusvalvontaviranomaisen
KVV/IV vastaanottotarkastukseen
osallistuminen
-Urakoitsijoiden LVI-
luovutuskansioiden tarkastus ja
hyväksyntä (ennen vastaanottoa)
-Tarkastus, että loppupiirustukset
sekä energiatodistus käytötönottoa
varten on toimitettu
rakennusvalvontaan
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OPPIMISPALAVERI
-Resursoidut tunnit ja toteutuneet
tuntikirjaukset eri
suunnitteluvaiheissa
-Oppimisapalaverimuistiopohja
-Taloustiedot
-Valueframe
-PowerBI
-Oppimispalaverimuistio
-Data prosessien kehittämiseen
-Oppimispalaverin järjestäminen
suunnitteluryhmälle
-Projektin läpikäynti
suunnittelijoiden kanssa.
Onnistumiset/epäonnistumiset
-Projektin taloudellisen
kannattavuuden läpikäynti
suunnittelijoiden kanssa
Kuva 12. Projektipäällikön osaprosessit rakentamisen aikaisissa tehtävissä.
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10 Prosessien mittaaminen ja datan keräyssuunnitelma
Datan kerääminen on edellytyksenä sille, että laadittuja prosesseja voidaan analysoida
ja kehittää. On tärkeää ymmärtää, mitä dataa pitää kerätä ja millä tavoin. Tätä varten
laaditaan datan keräyssuunnitelma. [10.]
Datan keräyssuunnitelmasta selviää mitä dataa kerätään, mistä data saadaan, milloin
data kerätään, kuka datan kerää ja miten data kerätään.
Ensimmäisenä määritellään mitä dataa kerätään. Jotta suunnittelutyön tehokkuutta voi-
daan parantaa, on ensin tiedettävä, mihin prosesseihin käytetään työaikaa ja kuinka pal-
jon. Lisäksi on tärkeä tietää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet poikkeamiin alkuperäisistä
tuntiarvioista. Kerättäväksi dataksi määritetään projektihenkilöstön käyttämät työtunnit
projektissa, sekä selvitykset seikoista, jotka ovat aiheuttaneet arvioitua enemmän työtä.
Sitowise Oy käyttää toiminnanohjausjärjestelmää, jossa on työajanseuranta, projektin-
ohjaus ja laskutus yhdessä järjestelmässä. Kun suunnittelutoimeksianto on saatu yrityk-
selle, luodaan toiminnanohjausjärjestelmään projekti ja projektille määritetään tarvittavat
resurssit.
Toiminnanohjausjärjestelmässä resursoinnit voidaan määrittää tässä lopputyössä laadit-
tujen ydinprosessien mukaisesti, jolloin ydinprosesseihin käytettyjen työtuntien seuranta
ja datan keräys on helppoa. Tällöin resurssien hallinta kuitenkin muuttuu melko työlääksi,
koska ydinprosesseja on viisi kappaletta ja jokaisessa prosessissa toimii 5–7 henkilöä.
Tämä tarkoittaa 25–35 riviä resursointeja ja jokaiselle resurssille on määritettävä tunti-
määrä, aloitusajankohta ja päättymisajankohta. Usein projektien aikataulut muuttuvat al-
kuperäisistä arvioista, jolloin resursointien aloitus- ja päättymisajankohtia tulee muuttaa
aikataulumuutosten mukaisesti. Jos esimerkiksi luonnossuunnittelua ei päästä aloitta-
maan alkuperäisen aikataulun mukaisesti ja resurssien aloitusajankohtaa joudutaan siir-
tää eteenpäin, ei toiminnanohjausjärjestelmän resursointityökalu automaattisesti osaa
siirtää seuraavien ydinprosessien resursointeja eteenpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että pro-
jektipäällikön olisi määriteltävä 25–35 rivin aloitus ja päättymispäivämäärät uudestaan
jokaisen aikataulumuutoksen jälkeen.
Kuvassa 13 on esitetty toiminnanohjausjärjestelmä, jossa jokaiselle ydinprosessille on
määritetty resurssit henkilöittäin
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Kuva 13. Resursoinnit henkilöittäin ja ydinproseisseittain.
Toisena haasteena on se, että resursoidut henkilöt eivät tuntikirjauksen yhteydessä voi
määrittää muuta kuin projektin, jolle tunnit kirjataan. Eli tunteja kirjaava henkilö ei voi itse
määrittää, kirjaako tunteja luonnos- ja tilavarausvaiheeseen, vai alustavien teknisten
suunnitelmien laadintaan. Kirjatut tunnit menevät järjestelmässä automaattisesti kysei-
selle henkilölle määritetylle riville.
Esimerkiksi, jos vesi- ja viemärisuunnittelija kirjaa työtunteja aikavälillä 1.1.2021–
28.2.2021, tulee tuntikirjaus näkymään luonnos- ja tilavaraussuunnittelussa, johon vesi-
ja viemärisuunnittelijalle on varattu yllä olevassa esimerkkiresursoinnissa 23 työtuntia.
Jos vesi- ja viemärisuunnittelija pääseekin aloittamaan luonnos- ja tilavaraussuunnittelun
vasta maaliskuussa, mutta resursointien aloitus- ja lopetuspäivämääriä ei ole korjattu
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järjestelmään, näkyvät suunnittelijan kirjaamat tunnit virheellisesti alustavien teknisten
suunnitelmien laadinnassa, jonka oli alun perin tarkoitus alkaa maaliskuun alussa.
Kuvassa 14 on esitetty resursoinnit aikajanalla.
Kuva 14. Resursoinnit aikajanalla.
Samankaltainen ongelma tulee esiin silloin, kun yhdelle henkilölle on resursoitu kaksi eri
tehtävää samalle aikavälille. Tällöin ohjelma merkitsee kirjatut tunnit sattumanvaraisesti
jommallekummalle hänelle laaditulle resurssiriville.
Tästä syystä laadittujen ydinprosessien mukaista resursointia on haasteellista ylläpitää
tämän hetken järjestelmällä. Resursoinnit on syytä pitää tiiviimpänä ja yhdistää joitain
ydinprosesseja. Esimerkiksi alustavien teknisten suunnitelmien laadinta ja suunnitelmien
laatiminen urakkalaskentaa varten voidaan yhdistää esimerkiksi nimikkeeksi toteutus-
suunnittelu. Resursointeja tehdessä pitää myös miettiä, onko projekti sen kokoinen, että
projektipäällikkö laatii luonnossuunnitelmat ja muu suunnitteluryhmä osallistuu projektiin
vasta toteutussuunnitteluvaiheessa. Samoin työmaa-aikaiset tehtävät voidaan resur-
soida alustavasti vain yhdelle henkilölle. Tällöin projektin resursointi on yksinkertaisempi
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ja helpommin hallittavissa. Kuvissa 15 ja 16 on esitetty yksinkertaistettu resursointi toi-
minnanohjausjärjestelmässä.
Kuva 15. Yksinkertaistettu resursointi.
Kuva 16. Yksinkertaistettu resursointi aikajanalla.
Tämä tarkoittaa sitä, että prosessien mittaamiseen ja kehittämiseen tarvittava data täytyy
kerätä muilla tavoin.
Toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan kerättyä projektille kirjatut tunnit ja suunnitteli-
jan kirjoittamat tuntiselitteet taulukkomuotoon halutuilta aikaväleiltä. Tämä mahdollistaa
tarvittavan datan keräämisen suoraan tuntikirjauksista. Taulukossa 9 on esitetty toimin-
nanohjausjärjestelmästä tulostettu tapahtumaraportti.
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Taulukko 9. Tapahtumaraportti.
Jotta datan kerääminen suoraan tuntikirjauksista on mahdollista, tulee suunnittelijoiden
tuntikirjausten selitteiden olla tarkkoja ja prosessien mukaisia. Yksi vaihtoehto tuntikir-
jauksien selitteessä on ilmoittaa ydinprosessi ja osaprosessi.
Esimerkiksi: Alustavien suunnitelmien laatiminen: Raitisilmasäleikköjen ja ulospuhal-
lushajottajien sijoitukset.
Tällöin tuntikirjaukset voidaan järjestää ydinprosessien mukaiseen järjestykseen ja tar-
vittava data on helposti saatavissa ja käytettävissä.
Suunnitteluryhmälle ohjeistetaan uusi tuntikirjauskäytäntö ja suunnittelijoille annetaan ni-
mikkeet, joita tuntikirjauksissa käytetään.
Tuntikirjausten yhteydessä selviää myös, onko laadituissa osaprosesseissa ja tehtävissä
puutteita tai ylimääräisiä asioita. Prosessikaavioita päivitetään havaittujen puutteiden
mukaisesti.
Kuvissa 17–19 esitetään suunnitteluryhmän osaprosessit ja tuntiarviot.
Tapahtumaraportti
01.01.2020 - 29.02.2020
Pvm Tunnit Selitys
66
Henkilö 1 4
13.01.2020 1 Sopimuksen ja aikataulun kommentit
13.02.2020 1,5 Hulevesisuunnittelun sopimusasiat
24.02.2020 1 Hulevesisuunnittelun sopimusasiat
Henkilö 2 59
07.01.2020 3 Peruskerrosvaihtoehtojen kommentointi arkkitehdille
16.01.2020 5 Suunnittelukokous + tietomallinnuksen aloituspalaveri + matkat
23.01.2020 1 Ilmanottosäleiköt
17.02.2020 4 LVIA lähtötietopalaveri tilaajan toimistolla + matkat
18.02.2020 8 Hormi- ja tilavaraussuunnittelu.
19.02.2020 7,5 Hormi- ja tilavaraussuunnittelu.
20.02.2020 7,5 Hormisuunnittelu,  ilmamäärälaskenta
21.02.2020 4,5 Hormi- ja tilavaraussuunnittelu.
24.02.2020 6,5 Hormi- ja tilavaraussuunnittelu.
25.02.2020 4,5 Hormi- ja tilavaraussuunnittelu.
27.02.2020 7,5 Suunnittelukokous, valmistelut ja yhteenveto.
Henkilö 3 1
11.02.2020 1 projektin hallinta, maksuerätaulukko
Henkilö 4 2
17.02.2020 2 Arkkitehtipohjien käsittelyä.
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Kuva 17. Projektipäällikön ja ilmanvaihtosuunnittelijan osaprosessit ja tuntiarviot.
Kuva 18. Putkisuunnittelijoiden osaprosessit ja tuntiarviot.
% Tunnit yhteensä % Tunnit yhteensä
Projektipäällikkö 20 233,4622824 Ilmanvaihto 25 291,8
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 30 70,0 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 10 29,2
Projektin avaus ja aloituspalaveri 5 3,5 ilmamäärälaskenta 45 13,1
Lähtötietojen keruu 5 3,5 Konetunnukset ja palvelualueet 15 4,4
Teknisten tilojen tilavaraukset 15 10,5 Koneajot 10 2,9
Hormisuunnittelu 75 52,5 Ilmanvaihtokoneiden sijoitukset 30 8,8
Alustavien suunnitelmien laatiminen 10 23,3 Alustavien suunnitelmien laatiminen 20 58,4
Toteutussuunnittelun aloituspalaveri 5 1,2 Tarkennetut ilmamäärälaskelmat 7,5 4,4
Peruskerroksen tarkastus 40 9,3 IV-päätelaiteluettelo ja magicad 7,5 4,4
Alakatot, kotelot ja hormitarkennukset 20 4,7 Peruskerroksen suunnittelu 60 35,0
Peruskerroksen reiät 15 3,5 Raitisilmasäleikköjen ja UPH sijoitukset 12,5 7,3
Projektin hallinta 20 4,7 Laiteluettelot 12,5 7,3
Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 20 46,7 Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 60 175,1
LVI-työselostus 15 7,0 Alimman kerroksen suunnittelu 15 26,3
Materiaalierittely 10 4,7 Erilaisten kerrosten suunnittelu 30 52,5
Suunnitelmien tarkastus ja kommentit 20 9,3 IV-konehuoneiden suunnittelu 10 17,5
Yhteensovitus 15 7,0 Vesikaton suunnittelu 10 17,5
Kokoukset 30 14,0 Mitoitukset ja tasapainotukset 10 17,5
Projektin hallinta 10 4,7 Detaljit 5 8,8
(Autohallin ilmanvaihtosuunnittelu) 0 0,0
(Tarvittavat leikkaukset) 0 0,0
Laiteluettelotarkennukset 5 8,8
Täydentävien suunnitelmien laatiminen 20 46,7 Täydentävien suunnitelmien laatiminen 5 14,6
kuvien leimaus 10 4,7 Tarvittavat detalji ja leikkauslisäykset 70 10,2
Reikäkuvat 90 42,0 SFP-laskelmat 30 4,4
Rak.aikaiset tehtävät 20 46,7 Rak.aikaiset tehtävät 5 14,6
Työmaakokoukset 100 46,7 Työmaa-aikaiset muutokset 100 14,6
% Tunnit yhteensä % Tunnit yhteensä
Vesi ja viemäri 20 233,4622824 Lämpö ja jäähdytys 15 175,0967118
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 10 23,3 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 20 35,0
Liitoskohtalausunto 20 4,7 lämpöhäviölaskenta 90 31,5
Alustavat virtaama- ja painelaskelmat 40 9,3 Runkoreitit LJH-nousut 10 3,5
Runkoreitit LJH-nousut 40 9,3
Alustavien suunnitelmien laatiminen 20 46,7 Alustavien suunnitelmien laatiminen 20 35,0
Vesikalusteluettelo ja magicad 10 4,7 Lämpöhäviölaskelmien tarkennukset 5 1,8
Peruskerroksen suunnittelu 60 28,0 Patterinousut ja/tai jakotukkikaapit 20 7,0
Alustava asemapiirustus 20 9,3 Peruskerroksen suunnittelu 60 21,0
Laiteluettelot 10 4,7 Alustava kytkentäkaavio 10 3,5
Laiteluettelot 5 1,8
Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 60 140,1 Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 50 87,5
Alimman kerroksen suunnittelu 15 21,0 Alimman kerroksen suunnittelu 20 17,5
Pohjaviemärien suunnittelu 8 11,2 Erilaisten kerrosten suunnittelu 35 30,6
Erilaisten kerrosten suunnittelu 30 42,0 IV-koneiden lämmityspatterit 5 4,4
Vesikaton suunnittelu 5 7,0 kytkentäkaavio 15 13,1
Mitoitukset ja tasapainotust 15 21,0 Mitoitukset ja tasapainotus 10 8,8
Asemapiirustus 20 28,0 detaljit 5 4,4
kaivot ja pumppaamot 5 7,0 Laiteluettelotarkennukset 5 4,4
(autohallin vesi- ja viemärisuunnittelu) 0 0,0 Suunnitelmien lähetys lämpölaitokselle 5 4,4
Laiteluettelotarkennukset 2 2,8
Täydentävien suunnitelmien laatiminen 5 11,7 Täydentävien suunnitelmien laatiminen 5 8,8
Tarvittavat detalji ja leikkauslisäykset 20 2,3 Tarvittavat detalji ja leikkauslisäykset 100 8,8
KVV-laitteistoselvitys 80 9,3
Rak.aikaiset tehtävät 5 11,7 Rak.aikaiset tehtävät 5 8,8
Työmaa-aikaiset muutokset 100 11,7 Työmaa-aikaiset muutokset 100 8,8
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Kuva 19. Automaatio- ja energiasuunnittelijoiden ja projektiassistentin osaprosessit ja tuntiarviot.
Toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan tulostettua osaprojektiraportteja halutuin aika-
rajauksin. Osaprojektiraportissa näkyy kaikki projektille tehdyt tuntikirjaukset selitteineen
halutulta aikaväliltä. Tuntikirjaukset saa tulostettua taulukkomuodossa
Projektipäällikkö tarkistaa projektin resursoinnit ja taloudellisen tilanteen, kun siirrytään
ydinprosessista seuraavaan. Samalla projektipäällikkö tulostaa osaprojektiraportin tau-
lukkomuotoon edellisen ydinprosessin ajalta. Projektipäällikkö ylläpitää taulukkoa, johon
hän lisää jokaisen ydinprosessin päättyessä siihen tehdyt tuntikirjaukset.
Taulukossa 10 on esitetty toiminnanohjausjärjestelmästä tulostettava tapahtumaraportti
luonnos- ja tilavaraussuunnittelun tuntikirjauksista.
% Tunnit yhteensä % Tunnit yhteensä
Automaatio ja energia 10 116,7311412 Projektiassistentti 10 116,7311412
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 0 0,0 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 15 17,5
Piirustusluettelon laadinta 50 8,8
MagiCAD-asetukset 50 8,8
Alustavien suunnitelmien laatiminen 60 70,0 Alustavien suunnitelmien laatiminen 15 17,5
Alustavat toimintakaaviot 10 7,0 Arkkitehtipohjien käsittely 30 5,3
Energiaselvitys 45 31,5 Otsikkotaulut ja tulostusalueet 50 8,8
olosuhdesimuloinnit 45 31,5 Peruskerroksen tulosteet 20 3,5
Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 30 35,0 Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 45 52,5
toimintakaaviot ja selostukset 100 35,0 Peruskerrosten kopioinnit 70 36,8
Urakkalaskentapaketin tulostukset 20 10,5
Suunnitelmien lataukset projektipankkiin 10 5,3
Täydentävien suunnitelmien laatiminen 0 0,0 Täydentävien suunnitelmien laatiminen 5 5,8
0 0,0 Tulosteet 100 5,8
0 0,0
Rak.aikaiset tehtävät 10 11,7 Rak.aikaiset tehtävät 20 23,3
Energiaselvityksen päivitys 100 11,7 Loppupiirustukset 90 21,0
Huoltokirja-aineisto 10 2,3
46
Taulukko 10. Tapahtumaraportti luonnos ja tilavaraussuunnittelusta.
Jokaisen ydinprosessin alkaessa projektipäällikkö järjestää suunnitteluryhmälle projekti-
palaverin. Ennen projektipalaveria projektipäällikkö on käynyt läpi projektiin resursoidut
tunnit ja toteutuneet tunnit. Jos resursoiduissa tuntimäärissä ja toteutuneissa tuntimää-
rissä on poikkeamia, selvitetään projektipalaverissa poikkeamien syyt ja seuraukset.
Projektipäällikkö kirjaa poikkeamien syyt ja seuraukset ylläpitämäänsä tuntikirjaustauluk-
koon.
11 Datan analysointi
Projektipäälliköt lähettävät projektin päätyttyä tuntimäärätaulukon prosessien kehittämi-
sestä vastaavalle henkilölle. Tuntimäärätaulukko pitää sisällään projektin alussa resur-
soidut tuntimäärät ja toteutuneet tuntimäärät ydinprosesseittain. Projektipäällikkö ja pro-
sessien kehittämisestä vastaava henkilö pitävät palaverin, jossa käydään läpi projektiin
käytetty työmäärä, sekä miten ja miksi se on poikennut alkuperäisestä arviosta. Proses-
sien kehittämisestä vastaava henkilö ylläpitää listaa poikkeamista aiheutuneista syistä.
Taulukossa 11 ja kuvassa 20 on esitetty resursoitujen ja toteutuneiden tuntien vertailu.
Tapahtumaraportti Luonnos ja tilavaraussuunnittelu
01.02.2020 - 01.03.2020
Osaprojekti Pvm Tunnit Selitys
Kohde x 88,5
Henkilö 1 3
13.02.2020 1,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Sopimusasiat
24.02.2020 1 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Sopimusasiat
26.02.2020 0,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Sopimusasiat
Henkilö 2 51
17.02.2020 4 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Lähtötietojen keruu
18.02.2020 8 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Teknisten tilojen tilavaraukset
19.02.2020 7,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Ilmamäärälaskenta
20.02.2020 7,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Hormisuunnittelu
21.02.2020 4,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Hormisuunnittelu
24.02.2020 6,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Hormisuunnittelu
25.02.2020 5,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Hormisuunnittelu
27.02.2020 7,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Hormisuunnittelu
Henkilö 3 6
17.02.2020 2 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Liitoskohtalausunnon tilaus
27.02.2020 4 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Runkoreitit
Henkilö 4 26,5
25.02.2020 7,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Lämpöhäviölaskenta
26.02.2020 7,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Lämpöhäviölaskenta
27.02.2020 7,5 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Lämpöhäviölaskenta
28.02.2020 4 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Runkoreitit
Henkilö 3 2
17.02.2020 2 Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: Arkkitehtipohjien käsittely
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Taulukko 11. Resursoitujen ja toteutuneiden tuntien vertailu.
Kuva 20. Resursoitujen ja toteutuneiden tuntien vertailu.
Prosessien kehittämisestä vastaava henkilö ylläpitää taulukkoa, johon tuodaan kaikkien
tulevien projektien tuntikirjaustaulukot.
Resursoidut tunnit Toteutuneet tunnit Poikkeamien syyt
Projektipäällikkö 238 279
Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu 72 41
Projektin avaus ja aloituspalaveri 4 3
Lähtötietojen keruu 4 3
Teknisten tilojen tilavaraukset 11 5
Hormisuunnittelu 53 30 Hormisuunnittelu suoritettu nopeasti, mutta tarkastus on jäänyt tekemättä ja suunnitelmissa on puutteita.
Alustavien suunnitelmien laatiminen 24 63
Toteutussuunnittelun aloituspalaveri 1 3
Peruskerroksen tarkastus 9 25 Hormisuunnittelun puutteet tulleet ilmi peruskerrosta tarkistettaessa ja hormeja on pitänyt kasvattaa
Alakatot, kotelot ja hormitarkennukset 5 25 Tarvittavat hormimuutokset ovat olleet hankalia arkkitehtuurin ja rakenteen kannalta
Peruskerroksen reiät 4 5
Projektin hallinta 5 5
Suunnitelmat urakkalaskentaa varten 48 62
LVI-työselostus 7 7
Materiaalierittely 5 5
Suunnitelmien tarkastus ja kommentit 10 10
Yhteensovitus 7 15 Sähkösuunnitelmat saatu myöhässä ja yhteensovituksessa törmäilyjä.
Kokoukset 14 20 Yhteensovitus jouduttu järjestämään kahteen kertaan
Projektin hallinta 5 5
Täydentävien suunnitelmien laatiminen 47 53
kuvien leimaus 5 3
Reikäkuvat 42 50 Kellaritiloissa paljon rakenteellisesti hankalia läpivientejä, joita on jouduttu optimoimaan
Rak.aikaiset tehtävät 47 60
Työmaakokoukset 47 60 Työmaa-aikana jouduttu selvittämään LVI ja sähkön reittiristiriitoja
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11.1 Prosessikaavioiden optimointi
Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, sisältääkö prosessikaaviot kaikki tarvittavat teh-
tävät. Prosessikaavioiden puutteet tulevat ilmi ensimmäisten projektien aikana, kun pro-
sessikaaviot ja tuntikirjausohjeistus on otettu käyttöön. Projektiryhmä on saanut projek-
tipäälliköltä ohjeistukset ja listat tuntikirjausselitteistä. Jos projektiryhmän jäsen ei löydä
listasta työtehtäväänsä liittyvää tuntikirjausselitevaihtoehtoa, tulee tarkistaa täytyykö
osaprosesseja ja tuntikirjaustaulukkoja päivittää.
11.2 Tuntiarviotaulukon optimointi
Toisessa vaiheessa optimoidaan tuntiarviotaulukko. Tuntiarviotaulukko on laadittu pro-
sessikaavioiden laadinnan yhteydessä ja eri ydinprosesseihin käytettävät tuntiarviot on
saatu vanhojen projektien tuntikirjausten keskiarvoista. Vanhat projektit ovat jaettu luon-
nossuunnitteluun, toteutussuunnitteluun ja rakentamisen aikaisiin tehtäviin ja työmäärät
jakautuivat kyseisiin vaiheisiin siten, että luonnossuunnitteluun on käytetty keskimäärin
15 %, toteutussuunnitteluun 64 % ja rakentamisenaikaisiin tehtäviin 21 % kokonaistyö-
määrästä. Useassa vanhassa projektissa rakentamisen aikaisiin tehtäviin on kirjattu sel-
laisia tehtäviä, jotka eivät kuulu rakentamisen aikaisiin tehtäviin. Esimerkiksi reikä-
varauspiirustukset. Tästä syystä uudessa taulukossa rakentamisen aikaisten tehtävien
osuutta on hieman pienennetty.
Nyt laadituissa prosessikaavioissa ydinprosesseja on viisi kappaletta ja projektin tuntiar-
viot jakautuvat ydinprosesseihin seuraavasti:
· Luonnos- ja tilavaraussuunnittelu: 15 %
· Alustavien teknisten suunnitelmien laatiminen: 21,5 %
· Suunnitelmien laatiminen urakkalaskentaa varten: 46 %
· Täydentävien suunnitelmien laatiminen: 7,5 %
· Rakentamisen aikaiset tehtävät: 10 %
Osaprosessien osalta tuntikirjausdatan kerääminen vanhoista projekteista osoittautui
liian epävarmaksi. Tuntikirjausselitteet eivät ole tarpeeksi täsmällisiä, jotta niistä olisi
mahdollista selvittää eri osaprosesseihin käytetyt työtunnit.
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Tästä syystä osaprosesseihin arvioidut työmäärät ovat vain osittain dataan perustuvaa
tietoa ja osittain kokemusperäistä tietoa ja näitä työmääräarvioita korjataan tulevien pro-
jektien tuntikirjausdataan perustuvalla tiedolla.
Tuntiarvioiden optimointi tapahtuu siten, että prosessien kehittämisestä vastaava henkilö
ylläpitää taulukkoa, johon kerätään tulevien projektien toteutuneet tuntimäärät ydin- ja
osaprosesseittain. Kun dataa on saatu vähintään viidestä projektista, voidaan jo kohtuul-
lisen luotettavasti käyttää saadun datan keskiarvoja. Tuntiarviotaulukko päivitetään osa-
prosesseihin keskimäärin käytetyillä tuntimäärillä. Tuntiarviotaulukon optimointi aloite-
taan heti, kun viiden projektin suunnitteluvaiheet ovat suoritettu täydentävien suunnitel-
mien laatimiseen saakka. Rakentamisen aikaiset tehtävät saattavat kestää ajallisesti
noin kaksi vuotta, joten niin pitkään ei kannata odottaa optimoinnin aloittamista. Tuntikir-
jausarviotaulukkoa päivitetään rakentamisen aikaisten tehtävien osalta sitten, kun nyt
suunnitteluun tulevia projekteja valmistuu.
Optimoinnin lopputuloksena on toteutuneita tuntimääriä vastaava tuntiarviotaulukko
sekä prosessikaaviot, jotka sisältävät kaikki tarvittavat osaprosessit.
12 Prosessien kehittäminen
Prosessikaavioiden ja tuntikirjaustaulukoiden optimointi on jo sinällään osa prosessien
kehittämistä, mutta tässä osiossa keskitytään tarkemmin siihen, miten yksittäisiä osapro-
sesseja voidaan tulevaisuudessa kehittää.
Tässä vaiheessa prosessikaaviot ja tuntikirjaustaulukot ovat päivitetty todellista tilan-
netta vastaavaksi, mutta työtapoja ei sinänsä ole vielä kehitetty. Vaikkakin todennäköi-
sesti prosessikaavioiden olemassaolo tehostaa työntekoa ja tehtäviä tehdään oikeam-
massa järjestyksessä. Tästä eteenpäin datan analysointivaiheessa keskitytään enem-
män niihin syihin, jotka ovat aiheuttaneet ylimääräistä työtä, sekä tutkitaan mihin osapro-
sesseihin kuluu paljon aikaa.
Ensimmäisenä keskitytään kehittämään niitä osaprosesseja, joihin on kulunut arvioitua
enemmän työaikaa, sekä niitä osaprosesseja, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet ennakoi-
mattomiin työtehtäviin.
Prosessien kehittämisvaihe sisältää viisi eri vaihetta. [10.]
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12.1 Vaihe 1 – potentiaaliset ratkaisuvaihtoehdot
Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan potentiaaliset ratkaisut syihin, jotka ovat aiheut-
taneet arvioitua suuremman työmäärätarpeen.
Tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, että projektin työmaavaiheessa on tullut ilmi, että
rakennuksen jätevesiviemäri ei voi liittyä kaupungin jätevesiviemäriin halutussa liitosko-
rossa, koska paikallisen energialaitoksen kaukolämpöputket ovat juuri samassa korossa
ja estämässä liitoksen haluttuun korkoon.
Prosessien kehittämisestä vastaava henkilö järjestää ideointipalaverin projektipäälliköi-
den kanssa, jossa pohditaan mahdollisia ratkaisuja. Ideointipalaverin lopputuloksena on
lista potentiaalisista ratkaisuista.
Esimerkkitapauksessa ideointipalaverissa voisi tulla potentiaalisiksi ratkaisuvaihtoeh-
doiksi esimerkiksi seuraavia asioita:
- Suunnitelmien omatarkastuslistan asemapiirustuksen tarkastusosioon lisätään
kohta, joka määrittää, että asemapiirustuksen laatijan tulee tarkastaa johtokart-
taotteista, missä koroissa kadun alla kulkevat putket ovat.
- Prosessikaavion osaprosessia ”liitoskohtalausunnon tilaus” tarkennetaan siten,
että liitoskohtalausuntoa hakeva varmistaa johtokarttaotteista, että haluttuun lii-
tokseen päästään.
- Prosessikaavion osaprosessia ”alustavan asemapiirustuksen suunnittelu” tar-
kennetaan siten, että vesi- ja viemärisuunnittelija varmistaa johtokarttaotteista tai
muulla tavalla, että haluttuun liitoskorkoon päästään.
12.2 Vaihe 2 – ratkaisuvaihtoehdon valinta
Toisessa vaiheessa valitaan paras ratkaisuvaihtoehto analysoimalla potentiaalisten
vaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. Lopputuloksena on yksi valittu ratkaisu.
Esimerkkitapauksessa ensimmäinen vaihtoehto hylätään, koska jos asia tulisi ilmi vasta
urakkalaskentasuunnitelmien tarkastusvaiheessa, on koko rakennuksen viemäröinti eh-
ditty suunnitella mahdollisesti mahdottomilla koroilla ja koko runkoviemäröinti on muutet-
tava.
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Toinen vaihtoehto hylätään, koska liitoskohtalausuntoa tilatessa ei vielä määritetä tark-
koja liitoskorkoja, vaan tässä vaiheessa vasta saadaan tieto alimmasta mahdollisesta
liitoskorosta ja padotuskorosta.
Kolmas vaihtoehto valitaan. Prosessikaavion osaprosessin tarkennus siten, että vesi- ja
viemärisuunnittelija varmistaa alustavaa asemapiirustusta laatiessa, että haluttuun liitos-
korkoon päästään. Tässä vaiheessa hänellä on liitoskohtalausunto käytettävissä, ja jos
johtokarttaotteista ei selviä muun tekniikan korkoasemia, hän selvittää ne ottamalla yh-
teyttä tarvittaviin henkilöihin.
12.3 Vaihe 3 – riskiarviointi
Kolmannessa vaiheessa tarkistetaan prosessikaavio ja arvioidaan, mitä mahdollisia ris-
kejä valitun ratkaisun lisääminen kaavioon tai prosessin muuttaminen tuo.
Esimerkkitapauksessa ratkaisun lisääminen kaavioon ei tuota riskejä, mutta erilaisissa
tapauksissa myös riskejä täytyy arvioida. Tällaisia tapauksia voisi olla esimerkiksi ti-
lanne, jossa suunnitteluvirheet johtuvat henkilöstön tietotaidon puutteesta ja prosessin
kehittämisen ratkaisuksi valitaan henkilöstön koulutus. Tällöin riskinä voisi olla esimer-
kiksi koulutukseen käytettävä työaika, joka on pois projektitoiminnasta ja voisi aiheuttaa
mahdollisesti viivästyksiä projekteissa.
12.4 Vaihe 4 – täytäntöönpanosuunnitelma
Neljännessä vaiheessa tehdään täytäntöönpanosuunnitelma.
Täytäntöönpano suunnitelma sisältää seuraavat asiat:
· aikataulun, jonka aikana kehitysratkaisu toteutetaan
· määritelmän, ketkä ovat vastuussa täytäntöönpanosta
· määritelmän, keitä työntekijöitä asia koskee
· tavan, jolla asia tuodaan työntekijöiden tietoon.
Esimerkkitapauksessa prosessien hallinnasta vastaava henkilö päivittää vesi- ja viemä-
risuunnittelijan prosessia sovitulla tavalla ja osaston päällikkö tuo asian työntekijöiden
tietoon esimerkiksi viikkopalaverissa ja lähettää päivitetyt kaaviot työntekijöille.
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12.5 Vaihe 5 – vaikutuksen arviointi
Vaiheessa 5 tarkastetaan, millaisia vaikutuksia prosessin kehittämisellä on ollut. Proses-
sien hallinnasta vastaava henkilö ylläpitää dokumenttia kaikista parannuksista ja niiden
vaikutuksista.
Esimerkkitapauksessa vaikutus pitäisi olla se, että vastaavaa ongelmaa ei enää proses-
sin kehittämisen jälkeen tule ja näin yksi ennakoimaton työmäärää lisäävä ongelmakohta
on saatu korjattua.
13 Yhteenveto
Työn tavoitteena oli laatia suunnitteluprosessit asuinkerrostalokohteiden LVI-suunnitte-
lua varten. Suunnitteluprosessit jaettiin ydin- ja osaprosesseihin ja prosesseista tehtiin
prosessikaaviot. Projektipäällikön osaprosesseihin syvennyttiin ja määritettiin jokaiselle
osaprosessille tehtävän sisältö, tarvittavat dokumentit ja työkalut tehtävän suorittamista
varten, sekä tehtävän lopputuote.
Tämän lisäksi lopputyössä selvitettiin, miten laaditut prosessikaaviot tarkastetaan mah-
dollisten virheiden ja puutteiden varalta ja millä tavoin prosessikaaviot optimoidaan siten,
että ne sisältävät varmasti tarvittavat tiedot ja prosessit ovat oikeassa järjestyksessä.
Lopuksi lopputyössä käsiteltiin, miten prosesseja aletaan jatkossa kehittämään.
Nyt asuinkerrostalokohteiden LVI-suunnitteluprosessit on määritelty ja prosessikaaviot
on otettu ensimmäisissä suunnitteluprojekteissa käyttöön. Myös lopputyössä esitelty tun-
tikirjausten kirjausmuoto on otettu pilottiprojektissa käyttöön, jotta prosessikaavioiden
optimointi voidaan aloittaa.
Jatkossa on tarkoitus, että yrityksessä laaditaan tarkennetut osaprosessit tehtävänku-
vauksineen myös ilmanvaihtosuunnittelijalle, vesi- ja viemärisuunnittelijalle, lämpö- ja
jäähdytyssuunnittelijalle, automaatiosuunnittelijalle, energiasuunnittelijalle, sekä assis-
tentille.
Lopputuloksena on kattava tietopaketti asuinkerrostalokohteiden LVI-suunnittelusta,
joka auttaa suunnittelijoita ymmärtämään kokonaiskuvan ja oman tehtävän merkityksen
ja auttaa projektipäälliköitä määrittämään aikatauluja tarkemmin.
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Lisäksi prosessien mittaamisella voidaan havaita, mihin kuluu hukka-aikaa ja mitä pro-
sesseja ja käytettäviä työkaluja pitää kehittää.
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